



NVE
Middelthunsgt. 29,
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Ref.: Brit Torill Haugen,

Deres Ref.: 200700908-36

Vår Ref.:

Dato:

NVE-2020-04-15-but - Nottveit krvt - planer for miljø & landskap - planjustering 2-rev1.doc

22. april 2021

Søknad om forlengelse av konsesjonsfrist for overføring av Botna til Nottveit kraftverk

Vi viser til vedtak om konsesjon tildelt overføring av Botna til Nottveitelva av NVE datert 27. apr. 2016. I vassdragskonsesjonen punkt 2 står det følgende:

"2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. I tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte."

Nottveit kraftverk er bygget i hht gitt konsesjon, men pga litt for mye lekkasje i boret vannvei har selve oppstarten latt vente på seg. Når det gjelder overføring av Botna-elva til Nottveit inntak så er allerede dynamitt kjøpt inn og er lagret på stedet samt at har maskinene stått klare på anlegget i over et år nå.

Vi venter nå bare på at detaljplanene for miljø og landskap (DML) fra NVE skal bli godkjent. Vi sendte dette inn første gang i desember 2019, men det er tydeligvis et høyt arbeidspress på avdelingen, og arbeidene på anlegget har derfor måttet stoppe opp i påvente av en godkjent DML.

Siden konsesjonsfristen på 5 år for oppstart av arbeider nærmer seg, må vi nå søke om forlenget frist. Det har av disse grunner ikke latt seg gjøre å fortsette (starte) med den delen av prosjektet som omfatter overføring innen de opprinnelige gitte tidsfrister for konsesjonen, da DML ikke er godkjent,

Med denne bakgrunn søker vi derfor om 5 år fornyet frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd åpner for. Uvanlig lang behandlingstid hos NVE må kunne være et «særlig forhold» som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikke har vært mulig å realisere prosjektet tidligere.

For spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon: 90944322 eller e-post: einar@sofienlund.org.

Med vennlig hilsen
Nottveit Energi AS

Einar Sofienlund
Daglig leder