


# Arbeidsprogram 2026-2029

Naturfareforum sitt arbeidsprogram består av 3 deler, som rulleres årlig i planperioden:

- Strategiske føringer for 2026-2029
- Handlingsplan for 2026
- Årsrapport for 2025

# Visjon: Vi jobber sammen for trygghet mot naturfare



# Strategiske føringer for 2026-2029 (I)

Sist revidert 11.12.2025

## Utfordringsbildet

Partene i Naturfareforum legger til grunn at påkjenninger fra naturfare vil øke og at ressurser til arbeidet vil være begrenset. Det er mange aktører som har en rolle på naturfareområdet, både på statlig, regionalt og kommunalt nivå, og det er behov for bedre samarbeid og effektiv koordinering av arbeidet.

## Samfunns mål

Naturfareforum bidrar til redusert risiko for tap av liv, helse og materielle verdier som følge av naturfarehendelser, gjennom:

- A. Økt kunnskap om naturfare
- B. Felles forståelse for det samlede risikobildet på naturfareområdet
- C. Samordnet forvaltning på naturfareområdet

# Strategiske føringer for 2026-2029 (II)

## Brukermål

### Naturfareforum

1. Legger til rette for samarbeid som bidrar til å bedre partenes egen måloppnåelse på en kostnadseffektiv måte
2. Stimulerer til mer samordnet kartlegging og veiledning på naturfareområdet, samt til økt deling av naturfaredata
3. Synliggjør og bidrar til å tette kunnskapshull på naturfareområdet
4. Deler resultater og stimulerer til tverrsektorielt samarbeid om FoU
5. Bidrar til et samlet risikobilde og -kommunikasjon
6. Utgir årlig statusmelding om naturfare
7. Bidrar til faktagrunnlag for politikkutvikling på naturfareområdet, herunder samfunnsøkonomiske virkninger
8. Sørger for oppdatert kunnskap om relevante aktørers roller og arbeid på naturfareområdet
9. Påpeker områder innen forvaltningen av naturfare som ikke er ivaretatt eller bør styrkes, herunder behov for regelverksendringer
10. Legger til rette for erfaringsutveksling med relevante aktører i andre land og ivaretar det nasjonale arbeidet med Sendai-rammeverket

# Handlingsplan 2026 (I)

Sist revidert 11.12.2025

| Nr. | Tiltak/aktivitet i handlingsplan 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Samfunns-/brukermål | Ansvarlig                                          | Samvirke med                  | Leveranser                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Gjennomføre årlig toppledermøte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C<br>1              | Styringsgruppe<br>Sekretariat                      | Topplederne                   | Rapport                       |
| 2   | Gjennomføre aktiviteter i årshjul for styringsgruppe og sekretariat (med «runden rundt bordet» så ofte som mulig, for infoutveksling)                                                                                                                                                                                                                             | C<br>1              | Styringsgruppe<br>Sekretariat                      |                               | Saksdokumenter og referater   |
| 3   | Gjennomgang av mandater og struktur for de ulike DP/arbeidsgruppene i tråd med revidert mandat og nytt arbeidsprogram 2026-2029, herunder gå over til bruk av arbeidsgruppe i navnet i stedet for DP                                                                                                                                                              | C<br>1              | DP/arbeidsgrupper<br>Styringsgruppe<br>Sekretariat |                               | Reviderte mandater            |
| 4   | Implementere Naturfareforums nye grafiske profil for felles presentasjoner, rapporter, brev og nettsider                                                                                                                                                                                                                                                          | C<br>1/6            | Sekretariat<br>DP8                                 |                               | Tatt i bruk ny grafisk design |
| 5   | Videreføre BI-studien med fokus på konsekvenser/påvirkning av nettverk                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C<br>4              | BI                                                 | Styringsgruppe<br>Sekretariat |                               |
| 6   | Gjennomføre felles teamsmøte med interdepartemental gruppe for naturfarer, for gjensidig informasjonsutveksling                                                                                                                                                                                                                                                   | C<br>1/8            | Styringsgruppe<br>Sekretariat                      | Interdepartemental gruppe     | Møtereferat                   |
| 7   | Gjennomføre 3-4 webinarer, herunder ett om FoU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A/B<br>1/4          | Sekretariatet                                      | Styringsgruppe<br>DP9         | Webinarer                     |
| 8   | Følge opp brev av 21. mai 2025 fra overordnede departementer om «Forventninger til etatssamarbeidet Naturfareforum», for nærmere konkretisering av tiltak/aktiviteter som bør prioriteres fremover for å sikre god samordning generelt og innen konkrete arbeidsområder som er fremhevet i Meld. St. 27 (2023-2024) Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred | C<br>1/flere        | Styringsgruppe<br>Sekretariat<br>DPene             |                               | Avklares                      |

# Handlingsplan 2026 (II)

| Nr. | Tiltak/aktivitet i handlingsplan 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samfunns-/brukermål | Ansvarlig                     | Samvirke med                                                             | Leveranser                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Følge med på resultatene fra SamRisk og andre prosjekter/aktiviteter som er relevante for et samlet risikobilde på naturfareområdet. Avklare Naturfareforums rolle og aktiviteter når det gjelder regjeringens ambisjon om «eit betre risikobilete på tvers av ulike typar skred og flaum. Saman med oppdatert kunnskap om effekt og kostnad av ulike typar førebyggjande tiltak, skal det leggst til rette for betre prioritering av samfunnet sine ressursar».                              | B<br>5              | Sekretariat<br>Styringsgruppe | Flere aktuelle                                                           | Avklares                                                                                    |
| 10  | Utrede på oppdrag fra ED et fast system for fangst, lagring og formidling av skadekostnader og andre konsekvenser av flom- og skredhendelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A/B<br>5/6/7        | Sekretariat<br>Prosjektgruppe | Styringsgruppe                                                           | Rapport til ED                                                                              |
| 11  | Følge opp rapport nr. 21/2023 “Forvaltningsregimet for naturfarer i Norge – statlig fagansvar” i relevante arbeider og prosesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C<br>1/8/9          | Sekretariat                   | Styringsgruppe<br>Miljødirektoratet<br>(vedr. havnivå, stormflo, bølger) | Avklares                                                                                    |
| 12  | DP1 Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Slutføre Augla-prosjektet med konsulent – styringsgruppa fra DP1 (NVE, SVV og BaneNor) - månedlig oppfølging av konsulent</li> <li>2-4 møter i DP1 – inkludert prosjektoppfølging og informasjon til hele DP1 fra styringsgruppe for Augla</li> <li>Evaluering i DP1 av prosjektet i Augla</li> <li>Vurdere om/hvordan arbeidet med felles informasjonsplattform skal utføres/gjennomføres</li> </ul> | C<br>1/8/9          | DP1                           | Konsulent                                                                | Augla: Rapport og evaluering<br>Informasjons-plattform:<br>Vurderingsgrunnlag videre arbeid |
| 13  | DP4 Kvikkleiregruppen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Holde regelmessige møter for informasjon og samordning av arbeidet med kvikkleire og utvikling av veiledere og regelverk</li> <li>NTNUs prosjekt «Detektering av kvikkleire/sprøbruddmateriale i felt» ble igangsatt i 2024 og fortsetter i 2026</li> <li>Ved behov iverksette nye prosjekter i samarbeid</li> </ul>                                                                                                         | A/C<br>1/2/3/4      | DP4                           | NTNU                                                                     | Rapporter/artikler/<br>mastergrader                                                         |

# Handlingsplan 2026 (III)

| Nr. | Tiltak/aktivitet i handlingsplan 2026                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samfunns-/brukermål | Ansvarlig                                    | Samvirke med                                  | Leveranser                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14  | DP9 God samhandling om overvann: <ul style="list-style-type: none"> <li>Årlig oppdatering av felles veiledning i regelverket for overvann</li> <li>Planlegge og gjennomføre en serie med webinarer om overvann</li> <li>Holde hverandre oppdatert om hva som foregår i hverandres virksomheter</li> </ul> | C<br>1/2/8          | DP9                                          | DP8                                           | Oppdatert veiledning<br>Webinarer          |
| 15  | Utarbeide statusmelding for «Naturfareåret 2025» og formidle resultatet i webinar og i pressesak                                                                                                                                                                                                          | A/B<br>5/6/7        | Sekretariat<br>Styringsgruppe<br>NVE (komm.) | Kontaktpersoner<br>DP8<br>All-In              | Webinar og pressesak                       |
| 16  | Dele informasjon gjennom møter og webinarer i etterkant av ev. alvorlige hendelser på naturfareområdet i 2026, for felles læring og utvikling. Levanger-skred august -25 etterforskes, og er aktuelt læringstema i 2026.                                                                                  | A/C<br>1/3/4        | Sekretariat<br>DP8                           | Styringsgruppe                                | Webinarer                                  |
| 17  | Utrede behov for forskningsprogram om naturfare og formidle behovet til Forskningsrådet og relevante departementer                                                                                                                                                                                        | A<br>3/4            | Sekretariat<br>Styringsgruppe                | Innleid konsulent<br>DPene<br>Forskningsrådet | Rapport                                    |
| 18  | Videreutvikle oversikt over FoU på nettsidene                                                                                                                                                                                                                                                             | A<br>3/4            | Sekretariat<br>DP8                           | Styringsgruppe                                | Oppdatert FoU-oversikt                     |
| 19  | Ev. gå videre med et prosjekt i 2026, basert på arbeid i 2025 med å kartlegge og bygge innsikt i hvilke kart og geodata som aktørene trenger under hendelser forårsaket av naturfarer                                                                                                                     | B<br>1/2/5          | Kartverket                                   | Flere aktuelle                                | Avklares                                   |
| 20  | Gjennomføre fase 2 av fellesprosjekt for utvikling av demonstrator for samordnet kartbasert veiledning for naturfare («Samordnet kartanalyse naturfare»)                                                                                                                                                  | B/C<br>2            | Kartverket<br>NVE<br>DSB                     | KS<br>DiBK                                    | Jf. vedtak i styringsgruppemøte 11.12.2025 |
| 21  | Utvikle dialogen med relevante nordiske samarbeidsaktører gjennom 2026, med tanke på avklaring om ev. arrangement i 2027                                                                                                                                                                                  | C<br>10             | Sekretariat<br>Styringsgruppe                | Nordiske aktører                              | Dialog og infoutveksling                   |
| 22  | Gjennomføre nødvendige aktiviteter som nasjonal plattform for oppfølging av Sendai-rammeverket                                                                                                                                                                                                            | C<br>10             | DSB<br>Sekretariat                           | Styringsgruppe                                | Avklares                                   |

# Årsrapport 2025 (I)

Sist revidert 11.12.2025

| Nr. | Tiltak/aktivitet i virksomhetsplan for 2025                                                                                               | Ansvarlig                            | Samvirke med                  | Leveranser                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Arrangere toppledermøte, 4 styringsgruppemøter, 10 sekretariatsmøter                                                                      | Sekretariat<br>Styringsgruppe        | Topplederne<br>MET            | Rapport fra toppledermøte 20/8 hos MET<br>Øvrige møter m/referater iht. årshjul                                                                           |
| 2   | Utarbeide årsrapport 2025                                                                                                                 | Sekretariat<br>Styringsgruppe        | DPene                         | Denne tabellen                                                                                                                                            |
| 3   | Oppdatere mandat og ny strategi-/handlingsplan for 2026-2029                                                                              | Sekretariat<br>Styringsgruppe        | DPene<br>Topplederne          | Oppdatert mandat og nytt arbeidsprogram<br>2026-2029 vedtas des. -25                                                                                      |
| 4   | Videreføring av BI-studien                                                                                                                | BI                                   | Sekretariat<br>Styringsgruppe | Artikkel: <a href="#">Process study of managing tensions for sustaining public purpose-oriented networks: toward a “Networks as Practice” perspective</a> |
| 5   | Følge opp regjeringens forventninger til Naturfareforums oppfølging av stortingsmeldingen “Tryggare framtid - førebudd på flaum og skred” | Sekretariat<br>Styringsgruppe        | DPene<br>Partene              | Fulgt opp forventningsbrev av 21.05.25 og bestilling om skadekostnader i arbeidsprogram 2026-29                                                           |
| 6   | Vurdere løpende aktuelle innspill til politikkutvikling på området                                                                        | Sekretariat<br>Styringsgruppe        |                               | Ingen felles utspill i 2025                                                                                                                               |
| 7   | Legge frem en første statusmelding for naturfareåret 2024                                                                                 | Sekretariat<br>Styringsgruppe<br>DP8 |                               | «Naturfareåret 2024» webinar 26/2<br>Planlagt «Naturfareåret 2026»                                                                                        |
| 8   | Vurdere deltakelse i den norske delegasjonen til Global Platform for Disaster Risk Reduction i Geneve 2.-6. juni                          | Sekretariat<br>Styringsgruppe        |                               | Norsk deltakelse v/DSB og NGU                                                                                                                             |
| 9   | Videreutvikle samarbeidet om naturfare i Norden, herunder besøke «Arbetsgrupp naturolycker» i Stockholm 21.-22. oktober                   | Sekretariat<br>Styringsgruppe        | Arbetsgrupp<br>naturolycker   | <a href="#">Møte i Stockholm 21.-22.10.25</a>                                                                                                             |



NATURFAREFORUM



# Årsrapport 2025 (II)

| Nr. | Tiltak/aktivitet i virksomhetsplan for 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ansvarlig   | Samvirke med                  | Leveranser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | DP1 Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lyse ut et oppdrag for en oppfølgende pilot for Augla, samt avklare hvem/hvordan oppdraget skal følges opp undervegs</li> <li>Jobbe videre med hvordan en felles plattform for utveksling av tverrfaglig informasjon og data bør være – for faglige og helhetlige løsninger i et nedbørfelt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DP1         | Konsulent                     | Konsulentoppdraget er i gang etter en mer omfattende oppstartfase enn antatt. En egen DP1-styringsgruppe (NVE, SVV og Bane Nor) ble etablert tidlig, og sammen med Multiconsult er det lagt ned ekstra arbeid for å sikre en god start. Oppstartsbefaring er gjennomført i Sør-Fron, og intervjurunden er godt i gang. Møte 2/2025 i DP1 planlegges før nyttår, dato fastsettes senere. Prosjektstyring Augla og vurdering av felles plattform for tverrfaglig informasjon inngår i dette. |
| 11  | DP2 Datasamordning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Naturfareforum vil organisere et fellesprosjekt, med etater som Kartverket, NVE, DSB, NGU m.fl., for å teste, utvikle og spre informasjon om DOK arealanalyse knyttet til naturfarer og konsekvenser av disse</li> <li>Naturfareforum vil kartlegge og bygge innsikt i hvilke kart og geodata som aktørene trenger under hendelser forårsaket av naturfarer, både dataene som bør inngå i et felles kartgrunnlag, tematiske data og sanntidsdata, basert på andre arbeider som pågår, herunder DOK for Forsvaret, prosjekt i Innlandet m.v. Kartverket vil koordinere arbeidet og med bidrag fra flere i forumet</li> </ul> | Kartverket  | NVE, DSB, KS, DiBK, NGU m.fl. | Notat/rapport fra fase 1. Behandle prosjektforslag for fase 2 i styringsgruppemøte 11.12.25.<br><br>Kartverket legger frem statusrapport fra arbeidet i 2025 på styringsgruppemøtet 29.01.26, samt anbefalinger om videre arbeid.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12  | DP3 Evaluering av hendelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>Følge opp ev. nye hendelser på naturfareområdet og evalueringen av disse, for felles læring og utvikling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sekretariat |                               | Partene deltok i DSB-webinar 27.10.25 om oppfølging av anbefalingene i Hans-evalueringen<br>Levanger-skred etterforskes – aktuelt læringstema i 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Årsrapport 2025 (III)

| Nr. | Tiltak/aktivitet i virksomhetsplan for 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansvarlig                     | Samvirke med                      | Leveranser                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | DP4 Kvikkleire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesielt for 2025 er oppstart av felles 3-årig forskningsprogram SaferClay, ledet av NGI, og som flere av samarbeidspartnerne er med på sammen med andre aktører i bransjen</li> <li>• NTNUs prosjekt SAUNA planlegges avsluttet i 2025. Konklusjoner og anbefalinger må diskuteres og ev. følges opp</li> <li>• NTNUs prosjekt «Detektering av kvikkleire/sprøbruddmateriale i felt» ble igangsatt i 2024 og fortsetter i 2025</li> <li>• I 2025 vil det pågå utvikling og revisjon av sentralt regelverk og flere veiledere. Målsetningen må være å forenkle, tydeliggjøre og samordne regelverket</li> </ul> | DP4                           | NGI m.fl.<br><br>NTNU<br><br>NTNU | Saferclay følges opp separat (utenfor DP4)<br><br>Mastergrader, publiserte artikler til IWLSC2025, planlagt veiledninger<br>Fortsetter i 2026<br><br>DP4 holdt orientert om arbeidet med TEK17 |
| 14  | DP5 Helhetlig risikobilde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avklare delprosjektets innretning og anbefaling om veien videre</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sekretariat<br>Styringsgruppe |                                   | Fulgt med på prosjekter/aktiviteter som pågår                                                                                                                                                  |
| 15  | DP6 Fagfelt uten ansvar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Følge opp rapporten i relevante arbeider og prosesser</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sekretariat                   |                                   | Partene bidratt i Mdirs arbeid om havnivåstigning, stormflo og bølger                                                                                                                          |
| 16  | DP7 Forskning og utvikling: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversikt over gjennomført FoU</li> <li>• Oversikt over pågående og planlagt FoU hos deltakerne i NFF</li> <li>• Oppfølging mot NFR og forskningsmiljøene</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sekretariat<br>DP8            |                                   | <u>FoU-info på nettsidene fra januar</u>                                                                                                                                                       |

# Årsrapport 2025 (IV)

| Nr. | Tiltak/aktivitet i virksomhetsplan for 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ansvarlig | Samvirke med  | Leveranser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | DP8 Formidlingsgruppen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holde nettsiden oppdatert med omtale av aktiviteter, rapporter, arrangementer mv. i regi av NFF og andre</li> <li>• Arrangere jevnlig naturfarewebinarer og vurdere seminarer om relevante tema</li> <li>• Gjennomføre webinar om relevant FoU knyttet til naturfarer, jf. DP7</li> <li>• Evaluere resultatene av formidlingsgruppens arbeid og legge frem for styringsgruppen høsten 2025</li> </ul> | DP8       | Sekretariatet | Jevnlige nyhetssaker på <u>nettsidene</u><br><br><u>2 webinarer om «Droner i naturfarearbeid» 21/8 og «Klima i Norge» 12/11</u><br><br>FoU-webinar utsatt til 2026<br><br>Evaluering: Styringsgruppen behandlet formidlingsgruppens evaluering og vedtok nedleggelse av DP8 i møte 11.12.2025. Ansvaret for formidling legges tilbake til sekretariatet. |
| 18  | DP9 God samhandling om overvann: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komme godt i gang med arbeidet i DP9 i henhold til de fire resultatmålene i mandatet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DP9       |               | Gjennomført 5 arbeidsgruppemøter for å finne felles aktiviteter for 2026 og for å bli bedre kjent med hverandres mål og aktiviteter<br>Oppstart av arbeidet med årlig oppdatering av felles veiledning i regelverk om overvann<br>Oppstart av arbeidet med å lage en plan for webinarer for 2026                                                         |



**NATURFAREFORUM**