

VOSS ENERGI PRODUKSJON AS
Postboks 205
5702 VOSS

Vår dato: 24.06.2022

Vår ref.: 200702726-32 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Svar på søknad om utsatt byggefrist for Lussand kraftverk, Voss kommune

Vi viser til søknad fra Voss energi produksjon datert 8.1.2022 om utsatt byggefrist for Lussand kraftverk i Voss kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Lussand kraftverk i vedtak den 31.3.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Voss Energi produksjon:

«Viser til meddelt konsesjon, vedteken av Olje- og energidepartementet 31.03.2016, til dåverande Voss Energi AS (orgnr. 984 665 776). I samband med etablering av selskapsmessig skille og konsernetablering i 2017, skifta dette selskapet namn til Voss Energi Produksjon AS (orgnr. 984 665 776). Som følgje av kommunesamanslåing 01.01.2020 ligg prosjektet no i Voss herad.

Dette er eit prosjekt som har vore jobba med i lang tid, men som på grunn av størrelse har vore vanskeleg å finna lønsemd i. Prosjektet har av den grunn ikkje har vorte igangsett enno. Utvikling i fleire marknader, mellom anna kraftmarknad og entreprenør-marknad den siste tida, kan tyda på at det er mogeleg å få lønnsenmd i og sett i gang prosjektet. Men ikkje innanfor dei tidsfristar som er sett i konsesjonen – fem år frå 31.03.2016, dvs. 31.03.2021.

Det vert med dette søkt om at konsesjonen for Lussand kraftverk vert forlenga med inntil fem år, for både oppstart og ferdigstilling.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.



Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Voss kommune, Vestland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland for uttale. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist innen fristen:

Voss Herad uttaler i e-post av 24.5.2022 at de ikke ser at det er noe i veien for å gi utsatt frist.

Statsforvalteren i Vestland uttaler i e-post av 7.6.2022 at «*Statsforvalteren kjenner ikke til nye data om naturmangfold som er relevant for saka.*»

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått *nye* eller *endrede* forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Voss kommune, Vestland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland for uttale.

Voss kommune hadde ikke motforestillinger til en utsatt frist. Statsforvalteren hadde ingen merknader til søknaden, og kjente heller ikke til nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen. NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Lussand kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 31.3.2026.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 31.3.2016.

Om klage og klagerett

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI.



Klageretten er begrenset til parter og andre med rettslig klageinteresse. Klagen må begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale epostadresse nve@nve.no

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner