

KAMBO ENERGI AS
Simovegen 33
5590 ETNE

Vår dato: 10.02.2022
Vår ref.: 201205185-31
Deres ref.:

Vedtak - forlenget byggefrist - Veringsåe kraftverk

Vi viser til søknad fra Kambo energi AS datert 25.10.2021 om utsatt byggefrist for Veringsåe kraftverk i Bykle kommune i Agder.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Veringsåe kraftverk i vedtak den 26.10.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Kambo energi AS:

*«Veringsåe Kraftverk fekk consejjon den 26.10.2016. Saksnummer 201205185
Kambo Energi AS v / Egil Kambo er engasjert til å vera prosjektleiar for bygging av
kraftverket.*

*Pga diverse utfordringar har det tatt litt tid å komme i gong. Anlegget er betre
optimalisert med hensyn til produksjon, då det føreligg ein samarbeidsavtale med
brukseigarforeninga, samt terrengtilpassing, då me har finjustert trase for vassveg
betre etter terrenget.*

*Det er for lang tid sidan sendt inn detaljplanar, var på høyring hausten 2019, og fekk
tilbakemelding på eit par punkt som me sendte inn på ettervinteren i år.*

*Me har teke tak i prosjektet no, og fått Jon Atle Eie som sakshandsamar på
detaljplanane. Han har nyleg vore på staden og synfare området og komme med
konstruktive innspel.*

*Me har engasjert Nomeland Maskin som har stor erfaring med bygging av kraftverk i
området. Detaljplanane er så godt som ferdig behandla, det er løysinga for slepp av
MVF som gjenstår, og me har søkt om løyve til å setja i gong arbeidet så snart som*



råd i haust. Då har me vinteren og våren på oss til å få desse detaljane på plass på ein god og ryddig måte.

Pga sein vår og begrensningar i konsesjonen på byggjearbeid i øvste del av traseen ser me at det er vanskeleg å få til å gjennomføra prosjektet i løpet av neste år også dersom me ikkje får starte opp arbeidet med bygging av veg og stasjonstomt no i haust. Får me det til, kan me starte opp med betongarbeid og røyrlegging straks det er bart til sommaren.

No har me også ein flott moglegheit til å kunne få transportert overskotsmassar (organiske) frå eit hyttefelt i nærleiken no med det første, noko som vil vere særskilt bra for sluttresultatet då det er lite torv og moldmassar å hjelpe seg med i traseen dersom me får løyve til å setje i gong straks. Dette med revegetering var eit viktig poeng frå Bykle kommune si uttale til planane.

Me har sjølv sagt visst om fristen på konsesjonen, men rekna heile tida med at det var nærast ei proforma sak å få den forlengja innan fristen innan i morgon dersom me ikkje fekk godkjent planane våre i tide. Bykle kommune v/ Sigrid Bjørgum er informert om at me vil starte opp no, og har i tillegg hatt møte med leiar i verneområdet. Dei har ingen innsigelsar på prosjektet.

Me ber difor om ei så rask behandling som råd, for å forlengje konsesjonen, slik at detaljplanane til konsesjonen kan verta ferdigstilt og arbeidet kan ta til. Vinteren er ikkje lang borte, og det er ikkje mange vekene til det er uråd å gjere noko, men dei vekene er særskilt verdfulle for framdrifta i prosjektet til neste år. Det er ikkje bart i området før langt ut i mai.

Me fekk i dag ei litt uventa orientering frå NVE om at kanskje søknad om forlenging av konsesjonen måtte på høyring, og me ber at de vurderar om dette er naudsynt, og eller evt vert gjort så raskt og enkelt som mogeleg.

Me søker i alle fall i dag om å få konsesjonen forlengja.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder og Villreinnemnda for Setesdalsområdene for uttale. Før høringen hadde Bykle kommune allerede sendt inn uttale om at de er positive til at det blir gitt utsatt byggefrist, og at de ikke så noe behov for ny høring av saken. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:

Bykle kommune uttaler brev av 22.11.2021:

«Formannskapet ser ikkje trong for ny høyring av ev forlegning av konsesjonen knytt til Væringsåne kraftverk. Administrasjonen blir bedt om å melde dette til NVE.»

**Agder fylkeskommune** uttaler i brev av 04.01.2021:

«Fylkeskommunen viser til Aust-Agder fylkeskommunes uttalelse til konsesjonen i 2015. Området omfattes av Heiplanen, og ligger i nasjonalt villreinområde og hensynsone for villrein. Aust-Agder fylkeskommune har akseptert at forutsetningene for unntak fra retningslinjene er til stede, dersom det tas nødvendige villreinhensyn i anleggsfasen og driftsfasen. Hva dette innebærer av tiltak er ikke spesifisert. Arbeidet med Kvalitetsnormen for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei er i gang; rapport fra dette arbeidet forventes våren 2022. I november 2021 ble villrein oppført på Norsk rødliste for arter utarbeidet av Artsdatabanken.

Det er viktig å hindre økt fragmentering av villreinens leveområder. Hva som skal legges i forutsetningen om å ta «villreinhensyn i anleggs og driftsfasen» bør i denne sammenheng vurderes nærmere. Konsesjonens pkt 5 II fastslår at "Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for plante og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompensierende tiltak". Videre tilsier pkt 5 IV, siste setning: "Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen".

Ved en forlengelse av gitte konsesjon, anbefales NVE og Miljødirektoratet i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Bykle kommune og Agder fylkeskommune å tydeliggjøre hva som i lys av kvalitetsnormen inngår i å ivareta villreinhensynene i anleggs og driftsfasen, med eventuelle krav om tiltak i lys av at villreinen har blitt innlemmet i Artsdatabankens rødliste.»

NVEs vurdering

Kommunen har ingen merknader til søknaden, og de kjente heller ikke til nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen. Fylkeskommunen i Agder trekker i sin uttalelse frem at villrein er blitt innlemmet i Norsk rødliste for arter 2021. De anbefaler at NVE tydeliggjør hva som, i lys av kvalitetsnormen, inngår i å ivareta villreinhensynene i anleggs- og driftsfasen.

Hvordan en utbygging av Veringsåe kraftverk vil påvirke villreinområdet ble vurdert da NVE ga konsesjon til kraftverket i 2016. NVE konkluderte da med at kraftverket ikke ville forsterke de negative konsekvensene for villreinen i driftsfasen. NVE mente at kraftverket ikke ville stenge for trekk over elven og at driften av kraftverket ikke ville medføre ekstra menneskelig aktivitet av betydning. Dette var med en forutsetning om tilpasninger i anleggsperioden. En tilpasning som nevnes her er å legge arbeidet i øvre del av tiltaksområdet til sommeren, for å unngå viktige trekkperioder om våren og høsten. NVE viser også til høringsrunden i forbindelse med detaljplan for Veringsåe kraftverk, der søker har vært positiv til å ta hensyn til villreinen ved å tilpasse anleggsperioden i øvre del av planområdet og legge denne perioden til sommeren.



I det opprinnelige konsesjonsvedtaket la NVE også inn et avbøtende tiltak som gikk ut på at veien til kraftstasjonen skal stenges av med bom. NVE mener dette vil være tilstrekkelig for å forhindre unødvendig ferdsel og forstyrrelser for villreinen i driftsfasen til kraftverket.

Videre kan ikke NVE se at det har oppstått noen nye forhold knyttet til det konkrete villreinområdet. NVE mener dermed at innlemmelsen på Norsk rødliste i seg selv, ikke har en avgjørende betydning for spørsmålet om forlengelse av konsesjon.

NVE har også foretatt egne søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon om arter og naturtyper som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Veringsåe kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med fem år, til 26.10.2026.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 26.10.2016.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

KAMBO ENERGI AS

Kopimottakerliste:

AGDER FYLKESKOMMUNE

Bykle kommune

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER

MILJØDIREKTORATET

NJFF AUST-AGDER

STATNETT SF



STATSFORVALTEREN I AGDER
Villreinnemnda for Setesdalsområdet

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.