

Norges vassdrags- og energidirektorat

nve@nve.no

DERES REF./DATO:
George N. Nelson

VÅR REF.:
201200538

STED/DATO:
Oslo, 29.03.2023

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

SØKNAD OM UTSATT BYGGEFRIST FOR OVERFØRING AV BLÅDALSVATNET - KGL. RES. AV 30.03.2012 -

Vi viser til kgl. res. av 30.03.2012 om konsesjon for overføring av Blådalsvatn mv. i Kvinnherad kommune, og korrespondanse på epost om byggefristen, jf. konsesjonens vilkår 4.

Byggefristen ble i 2017 forlenget med fem år frem til 30.03.2022, men det er ikke funnet lønnsomhet i prosjektet innen denne fristen. Siden har Statkraft søkt om konsesjon for Mauranger 2 kraftverk med Blådalsoverføringen, og overføringen vil nå bli vurdert i en større sammenheng, men uten tre bekkeinntak i Kvitnadalen. Alternativt vil Blådalsoverføringen bli vurdert som et selvstendig tiltak basert på gjeldende konsesjon, om det ikke blir gitt konsesjon til Mauranger 2 kraftverk. Av hensyn til alternativet ber vi om at byggefristen i konsesjonen utsettes ytterligere.

Vi innser at en ny utsettelse av byggefristen ikke samsvarer med hva vi erfarer er forvaltningspraksis i slike spørsmål. I vurderingen av om konsesjonen heller bør frafalles mener vi at konsekvensene ved frafallelse ytterligere vil forverre lønnsomheten til prosjektet, om overføringen i fremtiden likevel bør vurderes gjennomført som et selvstendig tiltak. Årsaken til dette er at grensen for Folgefonna nasjonalpark etter uttalelse fra Miljøverndepartementet vil bli justert for å innlemme Kvitnadalen i nasjonalparken som opprinnelig planlagt, om konsesjonen ikke utnyttes. Dette vil i så fall avskjære tre bekkeinntak (ca. 12 GWh) i Kvitnadalen fra en fremtidig overføring.

Med bakgrunn i dette mener vi det foreligger spesielle hensyn for at byggefristen i konsesjonen for Blådalsoverføringen på ny kan utsettes. Vi foreslår også at byggefristen utsettes til 2030, som etter vår vurdering vil gi tilstrekkelig tid til å avklare konsesjonsspørsmålet for Mauranger 2 kraftverk, alternativt avklare om overføring av Blådalsvatnet kan gjennomføres som et selvstendig tiltak.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS



Anders Korvald
Prosjektleder