

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 06.03.2023

Vår ref.: 201104724-77 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Høring - Søknad om planendring og utsatt byggefrist for Røvatn kraftverk, Narvik kommune

Søknad om planendring

NVE mottok 16.01.2021 en søknad fra Ballangen Energi AS om å endre forutsetningene gitt i konsesjon (Kgl.res. 8.12.2017) for Røvatn kraftverk. Søknaden skal behandles etter vassdragsreguleringsloven.

Ballangen Energi AS søker om endring av følgende:

- Tillatelse til å drive inntil 2800 m tilløpstunnel fra Hjertvatn til utløp av Røvatn ved konvensjonell tunneldrift, herunder frafall av forutsetning i gjeldende konsesjon om driving av tunnel med fullprofil boremaskin.
- Tillatelse til deponering av masser fra tunnel i deponi på land, herunder frafall av forutsetning i gjeldende konsesjon om deponering under laveste regulerte vannstand (LRV kote 244,3).

Alternativt, deponi i Hjertvatnet mellom høyeste regulerte vannstand (HRV 254,3) og laveste regulerte vannstand (LRV kote 244,3)

Søknad om utsatt byggefrist

NVE mottok 3.06.2021 en søknad fra Ballangen Energi AS om forlenget byggefrist for Røvatn kraftverk med fem år, til 8.12.2027. Det søkes samtidig om forlenget frist for anleggskonsesjon.

Det følger av vilkårspost nr. 4 i vassdragskonsesjonen at konsesjonær må starte å bygge kraftverket før det har gått fem år fra konsesjonsdato. NVE kan forlenge byggefristen med inntil fem nye år.



Her finner du søknadene

Søknadene er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Planendringssøknad: www.nve.no/8807/V

Søknad om utsatt byggefrist: www.nve.no/6311/V

Høringen

Etter NVEs vurdering kreves det ikke kunngjøring og bred offentlig høring av søknadene om planendring og utsatt byggefrist. Søknadene sendes derfor på begrenset høring til de som tidligere har uttalt seg til saken.

Søknad om planendring

Til vår behandling av planendringssøknaden ber vi om innspill på de omsøkte endringene for Røvatn kraftverk, og ikke generelle kommentarer til utbyggingen.

Søknad om utsatt byggefrist

Til vår behandling av søknad om utsatt byggefrist ønsker vi tilbakemelding på om det oppstått nye forhold siden konsesjonen bli gitt i 2017. Vi ber Statsforvalteren særlig vurdere om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig etter naturmangfoldloven § 8, eller om det er behov for ytterligere utredninger.

Dersom det er nye parter som kan bli berørt av saken ønsker vi også tilbakemelding på det, slik at de kan få muligheten til å uttale seg.

Uttalelser vil bli publisert på sakens nettside og hele eller deler av uttalelser vil bli referert i vedtaket.

Frist for innsending av høringsuttalelsen er:

18.04.2023.

Slik sender du inn en høringsuttalelse

NVE foretrekker at du sender inn uttalelsen elektronisk. For å gjøre dette kan du gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/8807/V (planendring) eller www.nve.no/6311/V (utsatt byggefrist), eller sende e-post til uttalelse@nve.no. Du kan også sende uttalelsen som brev til: NVE, Energi- og konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Med hilsen

Brit Torill Haugen
seniorrådgiver

Anne Karine Herland
rådgiver



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Benjamin Slåttli

Svein Olsen

Kjell Ellingsen

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

Sametinget / Samediggi

Naturvernforbundet i Nordland

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland

Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Frostisen reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 39, Nordland

Ballangen turlag

Robin Sommerset

Narvik kommune

Kopimottakerliste:

BALLANGEN ENERGI AS

BALLANGEN UTVIKLING AS