



NVE  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 Oslo

Deres ref.:

Vår ref.: 551-VIFA/rjh

Dato: 22.07.10

**Ref : Anleggskonsesjon vindkraft NVE 200400427-108**

**FAKKEN VINDPARK - SØKNAD OM ENDRING AV IDRIFTSSETTELSE OG ENDRING AV VARIGHET AV KONSESJON**

Anleggskonsesjon for Fakken vindpark ble gitt av NVE 20.12.06 og stadfestet av OED to år senere, den 21. november 2008.

Arbeidet med tilrettelegging for utbyggingen startet umiddelbart etter at konsesjon ble stadfestet.

Utbygging av fornybar energi i Norge er ikke lønnsomt uten økonomiske tilskudd. Troms Kraft Produksjon AS (TKP) søkte Enova om tilskudd til bygging av Fakken vindpark 15.mai 2009 og fikk innvilget tilskudd 9.juli 2009. Målsettingen er å komme i gang med bygging av infrastruktur (veier, nettilknytning, osv.) i september 2010.

Konsesjon forutsetter at anlegget settes i drift 01.01.2012. Selv om arbeidene med infrastrukturen starter høsten 2010 med en forventet byggetid på ca. 1 år er det ikke mulig på grunn av klimatiske forhold å foreta turbinmontasje sent på høsten 2011, slik at anlegget kan settes i drift som forutsatt i konsesjon innen 01.01.2012. Turbinmontasjen vil starte 1.mai 2012 og anlegget ferdigstilles høsten 2012.



TKP søker derfor om følgende endringer av konsesjon:

**Idriftsettelse av anlegget:**

Datoen for idriftssettelse endres fra 01.01.2012 til 01.07.2013

**Konsesjons varighet:**

Konsesjons varighet endres fra 01.01.2037 til 01.07.2038

Om NVE har behov for mer informasjon før saken behandles kan undertegnede kontaktes på email: [ronald.hardersen@tromskraft.no](mailto:ronald.hardersen@tromskraft.no)

Med vennlig hilsen

Troms Kraft Produksjon AS

  
Ronald Hardersen

Avdelingssjef bygg