

**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

ICE/UBOE

Råde Fjernvarme AS
Strømshaug
1640 Råde

Deres ref.
200704039

Vår ref.
11/1200

Dato
15 MAR 2012

Råde Fjernvarme AS - søknad om forlenget konsesjonsperiode - klage

Olje- og energidepartementet viser til klage i brev av 13. september 2011.

1. Bakgrunn

Råde Fjernvarme AS (RF) fikk ved vedtak i NVE 9. april 2008 konsesjon til bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Råde. Konsesjonen ble gitt med vilkår om at anleggsarbeidene skulle være påbegynt innen to år fra konsesjonstidspunktet, det vil si innen 9. april 2010.

I april 2011 ble RF klar over at de hadde oversittet fristen. RF søkte derfor den 24. april 2011 om forlenget frist for igangsettelse. Søknaden inneholdt også en søknad om endring av hovedrørtrasé.

NVE viste til at den opprinnelige konsesjonen måtte anses som bortfalt i og med fristoversittelsen, og har behandlet søknaden som en forenklet søknad om fornyet konsesjon.

Ved NVEs vedtak av 23. august 2011 fikk RF avslag på søknaden om ny konsesjon.

2. Klage

RF viser til at planleggingen ble forsinket fordi en av hovedsamarbeidspartene valgte å trekke seg ut av prosjektet og fordi de politiske prosessene vedrørende fjernvarme i Råde kommune har trukket ut i tid.

RF viser videre til at kommunen har vedtatt tilknytningsplikt, er positive til tiltaket og anbefaler at det gis konsesjon.

RF viser også til at selskapet er lokalt forankret og at det har innhentet kompetent fagperson med fjernvarmebakgrunn for å sikre gjennomføringsevnen.

NVE har vurdert klagen i brev av 3. oktober 2011 til departementet, og har ikke funnet grunnlag for å endre avslaget.

I anledning departementets klagebehandling ble det den 14. februar 2012 avholdt møte med representanter for RF.

3. Departementets vurderinger

Departementet har merket seg at en av hovedsamarbeidspartene, Råde Mølle og Kornsilø AS (Råde Mølle), trakk seg ut av prosjektet og satset på egenproduksjon av varme. Årsaken til det skal være svært gunstige finansieringsordninger for den løsningen Råde Mølle har valgt. Departementet finner at dette er forhold som ligger utenfor RFs kontroll, og at dette medfører at selskapet trenger noe tid for å omdefinere fjernvarmeprosjektet.

Departementet merker seg videre at RF synes å være enig med Råde Mølle om kjøp av et mindre kvantum overskuddsvarme, men at det foreløpig ikke er fremvist en formell avtale og at RF i alle tilfeller trenger ytterligere varmeproduksjon for å realisere fjernvarmeanlegget slik det fremgår av konsesjonen. Departementet er ikke kjent med et RF har utarbeidet og søkt om endrede planer for varmeproduksjon.

Råde kommune har vedtatt tilknytningsplikt for fjernvarme, noe som burde styrke varmeetterspørselen og dermed lønnsomheten i prosjektet.

Departementet har merket seg at NVE viser til at det allerede på konsesjonstidspunktet i 2008 var tvil om det forelå tilstrekkelig kundegrunnlag for varme, og at NVE mener en uutnyttet fjernvarmekonsesjon medfører usikkerhet for andre varmeleverandører og for eiere av bygg med tilknytningsplikt.

Departementet mener at det er usikkert om det er kundegrunnlag for etablering av fjernvarme i henhold til konsesjonssøknaden. RF har heller ikke redegjort nærmere for hvor varmeproduksjonen skal finne sted, nå som Råde Mølle er ute av planene. Dette er en mangel ved konsesjonssøknaden. Departementet viser imidlertid til at RF synes å være i positiv dialog med potensielle varmekunder, Råde kommune og Råde Mølle, og at det er vedtatt tilknytningsplikt i kommunen. Departementet er enig med NVE i at det er uheldig at fjernvarmekonsesjoner blir liggende uutnyttet, men viser til at RF kun ber om en begrenset utvidelse av konsesjonsperioden. Departementet har heller ikke

opplysninger som tilsier at konsesjonen til RF er eller har vært, til hinder for andre varmeprosjekter i området.

Etter en helhetsvurdering finner departementet at det er rimelig at RF gis en ny og meget tidsbegrenset konsesjon, slik at de kan videreføre dialogen med potensielle avtaleparter og kommunen med sikte på etablering av fjernvarmeanlegg i området.

Departementet presiserer at ytterligere tidsutsettelse ikke kan påregnes, uten at det dokumenteres konkrete avtaler og andre nødvendige milepæler for etablering av anlegget.

4. Konklusjon


Klagen tas til følge. Råde Fjernvarme AS søknad av 24. april 2011 om fornyet konsesjon innvilges, jf. energiloven § 5-2. Konsesjonen gis på de vilkår som følger av konsesjonen av 9. april 2008, med det unntak at fristen for byggestart i vilkår nr. 2 settes til ett år fra dags dato. Råde fjernvarme AS skal informere NVE om status og fremdrift innen 1. november 2012.

Søknad om endring av hovedrørtrasé og eventuelle andre søknader om endringer av anlegget avgjøres av NVE.

Departementets klagevedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første punktum.

Med hilsen


Harald Solli (e.f.)
avdelingsdirektør


Tollef Taksdal
underdirektør

Kopi:

Norges vassdrags- og energidirektorat
Råde kommune

Postboks 5091 Majorstuen
Postuttak

0301
1640

OSLO
RÅDE