

200704080-88
KJ/NHS 511

Havsul I

NVE
Postboks 5091 Majorstuen

0301 OSLO

Att: Arne Olsen

Vår dato.: 2011-02-03

Deres ref.: NVE 200704080-37

**SAK: SØKNAD OM UTSETTELSE AV OPPSTART OG TILSVARENDE FORSKYVNING AV
KONSESJONSPERIODEN FOR HAVSUL OFFSHORE VINDKRAFTANLEGG.**

Bakgrunn

I medhold av lov 29.06.1990 nr. 50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet (OED) 14.12.2001, ga Norges vassdrags- og energidirektorat 24.06.2008 Havsul I AS tillatelse til å bygge og drive et offshore vindkraftverk med total installert effekt på 350 MW i Sandøy og Aukra kommune i Møre og Romsdal.

Vedtaket ble påklaget, og etter klagebehandling i OED, konkluderte OED 10.09.2009 med følgende:

4. Konklusjon

Departementet finner etter en helhetsvurdering at fordelene ved Havsul I med tilhørende nettilknytning er større enn skader og ulemper.

Klagene på konsesjon til vindkraftanlegget tas ikke til følge. NVEs vedtak av 24. juni 2008 opprettholdes.

Klagene på kraftledningen over Gossen i Aukra kommune tas til følge. Ledningen kables i bakken som omsøkt alternativt. Endelig ilandføringspunkt, kablingstrase og andre detaljer rundt nettilknytningen godkjennes av NVE som ledd i detaljplanleggingen.

Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.

Konsesjonens varighet, frist for idriftsettelse.

I henhold til konsesjonsvedtaket fra NVE gjelder tillatelsen inntil 25 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover 1.6.2038, og anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.6.2013.

Søknad om utsettelse av frist for idriftsettelse og tilsvarende forskyvning av konsesjonsperioden.

På grunn av den rivende teknologiske utviklingen som har vært på området har det vært nødvendig å bruke en god del tid på evaluering og valg av de mest fremtidsrettede og kostnadseffektive løsningene for Havsul. Dette kombinert med behov for avklaring av offentlige rammevilkår med mer, har ført til at prosessen krever en del mer tid enn det som opprinnelig var forutsatt, og vi søker derfor om utsettelse av frist for idriftsettelse og tilsvarende forskyvning av konsesjonsperioden som følger:

- Ny frist for fullføring og idriftsettelse av anlegget: 01.01.2020
- Ny varighet for tillatelsens gyldighet: 25 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover 01.01.2045

Årsaken til at vi søker om såpass romslige frister er at det fortsatt er uklart hvilke rammevilkår som vil gjelde for utbygging av offshore vind i Norge. Dersom disse rammevilkårene skulle vise seg å være utilstrekkelige så vil man alternativt kunne se på en realisering av prosjektet gjennom fleksible mekanismer under EU's fornybardirektiv, men dette vil være en krevende prosess som vil kunne ta flere år.

Med vennlig hilsen,

Havsul I AS



Svein Ove Bjørnestad

Administrerende Direktør