

**From:** Johannessen Frode <frode.johannessen@nte.no>  
**Sent:** torsdag 28. november 2019 15.16  
**To:** NVE  
**Subject:** Søknad om utsatt frist for ferdigstilling av nettanlegg knyttet til Ytre Vikna trinn II

Hei

Tensio TN, tidligere NTE Nett AS, har konsesjon for oppgradering av ledninger og stasjonsanlegg mellom Rørvik transformatorstasjon og Kolsvik transformatorstasjon i forbindelse med Ytre Vikna II vindkraftverk. Konsesjon på vindkraftverket i Ytre Vikna trinn II har fått utsatt frist til 31.12.2024 for idriftsettelse. NTE Energi og de andre eierne jobber med å sette en prosjektorganisasjon og vil jobbe frem mot en idriftsettelse av anlegget innen denne datoen.

Konsesjon på ny 132 kV ledning Saltbotn – Årsandøy – Kolsvik i Nærøy og Bindal kommuner er gitt i NVE ref. 200706130-80 den 16.12.2015. Frist for ferdigstilling av ledningen er 16.12.2019. Tensio TN ber om fornyet frist for ferdigstilling av anlegget til 31.12.2024 slik at det sammenfaller med frist for ferdigstilling av vindparken.

Konsesjon på nye stasjonsanlegg mellom Rørvik og Kolsvik samt forsterkning av ledningene mellom Rørvik og Daltrøa i forbindelse med overgang til 132 kV for Ytre Vikna II er gitt i NVE ref. 201500462-15 pkt. 95, 96, 97 og 98 den 5.2.2016. Anleggene her skal i henhold til konsesjonen være ferdigstilt innen 31.12.2020. Tensio TN ber om forlenget frist for disse punktene til 31.12.2024 slik at det sammenfaller med frist for ferdigstilling av vindparken.

I forbindelse med ny konsesjon på 132 kV ledninger mellom Saltbotn og Kolsvik i NVE ref 200706130-80 ble gjeldende konsesjon på disse ledningene på 66 kV nivå fjernet fra samlekonsesjonen vår med NVE ref. 201500462-15 i forbindelse med fornyelsen den 5.2.2016. Dette var kanskje ikke helt riktig siden 132 kV ledningene ikke er bygget?

Med vennlig hilsen

**Frode Johannessen**

Overingeniør / Avdeling Nettutvikling

Tensio TN – [www.tensio.no](http://www.tensio.no)

+47 41 42 27 89