

**NVE
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN**

0301 OSLO

20.04.18

TROLLEHOLSELVA KRAFTVERK, HØYANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON

Vi viser til NVEs konsesjonsvedtak 200708099-29 dat. 03.05.2013.

Konsesjonæren har i hht Vassdragslova en frist på 5 år fra dato for vedtak til å starte bygging, i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til å forlenge denne perioden med 5 år.

Vi søker herved om en forlengelse på 5 år på fristen til å starte bygging, dvs forlengelse til 03.05.2023. Bakgrunnen for dette er at Småkraft ikke har kunnet starte utbygginga grunnet mangelfullt nett i området. Jfr vannressurslovens §19 og vassdragsreguleringslovens §12 nr.1.

Med vennlig hilsen
Småkraft AS

Martin Vangdal
prosjektleder

