



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Haram Kraft AS
6390 VESTNES

Vår dato: **30 JAN 2014**
Vår ref.: 200708130-61 ke/lhb
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Håkon Bjugan
95 28 91 08 , lhb@nve.no

Haram Kraft AS – endret anleggskonsesjon for Haram vindkraftverk.

NVE viser til Deres brev av 19.6.2013, der det søkes om utsatt frist for idriftsettelse av Haram vindkraftverk frem til 31.12.2017 og endring av jordkabelanlegget mellom vindturbinene på Haramsfjellet. I søknaden beskrives også reduksjon av tiltaket. Det vises også til søknad av 9.1.2014 vedrørende ytterligere utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket. NVE har i dag gitt tillatelse til de omsøkte endringer.

NVE ga 24.5.2008 anleggskonsesjon til Haram vindkraftverk. NVEs vedtak ble påklaget. I brev av 14.12.2009 ga Olje- og energidepartementet endelig tillatelse for å bygge og drive vindkraftverket. Daværende anleggskonsesjonen satte frist om at anlegget skulle være fullført og satt i drift innen 1.7.2013. Etter søknad av 4.6.2012 fra Haram Kraft AS ga NVE ny anleggskonsesjon 7.8.2012 der fristen for å sette anlegget i drift ble gitt til 31.12.2014.

Tiltakshaver søker om å endre spenningen i jordkabelanlegget mellom vindturbinene og forlengelse av fristen for idriftsettelse til 31.12.2020. NVE vil gi konsesjon til omsøkte endring. Til grunn for vedtaket legger NVE at de økonomiske rammebetingelsene for vindkraft i de senere årene ikke har vært tilstrekkelige for å få etablert vindkraftverket. NVE legger videre til grunn at tiltakshaver fortsatt er inne i en anbudsprosess, der innsamling av vinddata har tatt lengre tid enn forutsatt.

NVE legger også til grunn at tiltakshaver viser til at deler av planområdet ikke kan utnyttes som følge av ekstremvinder, og at planområdets størrelse og antallet vindturbiner skal reduseres. NVE ber om at denne reduksjonen og dens virkninger for natur, miljø og samfunn, beskrives i den detaljplan som skal utarbeides før anleggsarbeidet med vindkraftverket starter. NVE har derfor endret vilkår nr 8 i anleggskonsesjon (om detaljplan).

Konsesjonens varighet forlenges til 31.12.2045. Anleggskonsesjonen for 132 kV kraftledning fra Haram vindkraftverk til Alvestad er endret tilsvarende.

NVE viser også til Olje- og energidepartementets klageavgjørelse av 14.12.2009, der det ble stilt vilkår om gjennomføring av et miljøovervåkningsprogram for fugl. Vilkåret er videreført i den nye anleggskonsesjonen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Nausdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Denne tillatelsen kan påklages. Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger blant annet om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/ rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Gøte Johnsen
for Lars Håkon Bjugan
senioringeniør

Kopi til: Haram kommune, fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune