



NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Fauske, den 23. oktober 20113

Ant. sider: 1

Deres ref.:

Vår ref.: 07/11

Vår saksbehandler: SSH

SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR BYGGING OG IGANGSETTELSE AV VARDØYA VINDKRAFTVERK.

NNV ga den 29.04.2009 Nord-Norsk Vindkraft AS (NNV) anleggskonsesjon for bygging og drift av to vindturbiner på inntil 5 MW på Vardøya i Træna kommune. Konsesjonen ble i 2010 endret til å gjelde for to turbiner og inntil 6 MW. Konsesjonen forutsetter at vindkraftanlegget må være satt i drift innen 01.05.2014.

NNV har meldt og søkt konsesjon for flere vindkraftverk på Helgelandskysten. Planene bak vindkraftverket på Vardøya var at NNV skulle få kunnskaper og erfaring med drift av vindturbiner på øyene utenfor kysten av Helgeland, samt at disse kunnskapene kunne nyttiggjøres ved byggingen og drift av vindkraftverket på blant annet på Sleneset. Vindkraftverket på Vardøya vil også kunne bidra til sikrere strømforsyning til Træna kommune. Prosjektet er ønsket av innbyggerne i Træna og av Træna kommune.

NNV har sendt melding på 7 vindkraftprosjekter på Helgelandskysten, søkt konsesjon på tre av prosjektene og fått konsesjon på Vardøya vindkraftverk. Vi arbeider med å finne en god struktur på hvordan prosjektene skal organiseres, bygges ut og hvordan de i fremtiden skal driftes. Inntil dette er avklart søker Nord-Norsk Vindkraft AS om en forlengelse av fristen for idriftsettelse av Vardøya vindkraftverk i fem år inntil 01.05.2019.

Med hilsen
Nord-Norsk Vindkraft AS
Ronald Hardersen
Daglig leder

Kopi: Steinar S. Helland

Adresse: Hovedkontor
Nord-Norsk Vindkraft AS
c/o Troms Kraft AS
9291 TROMSØ
Telefon: 77 60 12 60
Mobil: 481 97 523

Prosjektkontor
Nord-Norsk Vindkraft AS
Eliasbakken 7
8205 FAUSKE
75 40 24 84
911 76 201

Internett: www.nnvind.no
e-post: firmapost@nnvind.no
Org.nr.: 979 900 813 MVA
Bankkonto: 8951.07.09153