

Norges Vassdrags og Energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Avaldsnes, 26. September 2017

Søknad om endring i konsesjon – anleggskonsesjon av 07.03.2013 Kvitsøy kommune og Rennesøy kommune

Det vises til anleggskonsesjoner av 07.03.2013 gitt til Marin Energi Testsenter AS i forbindelse med overføring av anleggskonsesjoner fra Lyse Produksjon AS.


I konsesjonene i henholdsvis Kvitsøy kommune og Rennesøy kommune er frist for idriftsettelse etter godkjent utsettelse satt til 30.09.2017.

Marin Energi Testsenter markedsfører nå disse teststeder overfor teknologiutviklere innen offshore vind. Prosesser med teknologiutvikling innen offshore vind er tidkrevende, og det er derfor for tidlig å konkludere om behovet for disse to testkonsesjoner. Flere aktører har vist interesse for disse lokasjoner basert på behov for uttesting i områder som er noe skjermet.

Marin Energi Testsenter AS søker med dette om følgende endringer i konsesjoner i Kvitsøy kommune og Rennesøy kommune:

- Frist for idriftsettelse utsettes til 01.10.2021.
- Lengste varighet på konsesjoner forskyves fra 30.6.2022 til 30.6.2026.

Med vennlig hilsen
Marin Energi Testsenter AS


Arvid Nesse

Daglig leder