

Norges vassdrags- og energidirektorat

Deres ref.:

Arkivreferanse: AKFIET nov

Dato: 06/11 2017

Søknad utvidet byggefrist vedrørende konsesjon for Kilandsfoss kraftverk.

Bakgrunn

Kilandsfoss kraftverk er planlagt bygd i Arendalsvassdraget (Vassdragsnr 019) i Froland og Åmli kommuner i Aust-Agder fylke. Vassdraget er godt regulert fra de tre store magasinene Nesvatn, Nisser og Fyresvatn i Telemark fylke, og en rekke større og mindre kraftverk utnytter de fleste fall i vassdraget. Utbyggingen av Kilandsfoss kraftverk innebærer ingen ny regulering i vassdraget.

Olje- og energidepartementet omgjorde den 8. mars 2013 departementets tidligere avslag på konsesjonssøknaden for Kilandsfoss kraftverk, og meddelte Kilandsfoss AS endelig konsesjon for bygging av kraftverket.

I brev av 21.4.2016 søkte Kilandsfoss AS om endring av konsesjonsvilkårene i post 1 *Reguleringsgrenser og vannslipp*. I brev datert 4.mai 2017 ble vilkårene post 1 *Reguleringsgrenser og vannslipping* i konsesjon for Kilandsfoss kraftverk fastsatt ved kgl.res. 8. mars 2013, endret i henhold til ny søknad.

På grunn av søknaden med å få endret konsesjonsvilkårene for reguleringsgrenser og vannslipp, har detaljprosjekteringen av utbyggingen i Kilandsfoss kraftverk blitt utsatt. Kilandsfoss AS søker dermed om å utvide fristen for konsesjonen med ytterligere fem år, i henhold til punkt 4 i konsesjonsvedtaket fra 8.mars 2013 om Byggefrister mv.

Med vennlig hilsen

Kilandsfoss AS

c/o Arendals Fossekompani ASA



Jarle Roth

Styreformann i Kilandsfoss AS