



Haavind

Norges vassdrags- og energidirektorat
Att: Arne Olsen

Sendes kun per e-post: nve@nve.no

Vår ref.
5326059.1

Deres ref.

Ansvarlig advokat
Jøran Sandvik

Oslo, 25. oktober 2018

ØYFJELLET VINDKRAFTVERK - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR IDRIFTSETTELSE

Eolus Vind Norge AS ble 16.11.2016 meddelt anleggskonsesjon etter energiloven for bygging og drift av Øyfjellet vindkraftverk. Ved NVEs vedtak datert 11.10.2018 er nevnte konsesjon erstattet av en ny konsesjon som bl.a. omfatter en økning av den installerte effekten fra 330 til 400 MW og endringer i de elektriske anlegg.

Punkt 3 i gjeldende anleggskonsesjon innebærer en frist for idriftsettelse av anlegget innen 31.12.2020. Det fremgår at konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for idriftsettelse. Slik søknad skal sendes i god tid før utløpet av fristen.

På vegne av Eolus Vind Norge AS søkes det med dette om utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk med ett år, det vil si fra 31.12.2020 til 31.12.2021. En fristforlengelse er nødvendig for å sikre at Øyfjellet vindkraftverk kan inkluderes i el-sertifikatmarkedet, dvs. med realisering innen 31.12.2021. Det søkes samtidig om forlenget varighet på konsesjonen med ett år til 31.12.2046.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål til denne søknaden.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Haavind AS

Jøran Sandvik
j.sandvik@haavind.no