

From: Øyvind Eidså

Sent: fredag 21. februar 2020 14.26

To: NVE

Cc: Lisbeth Bakken; 'Angeline Vassbakke'

Subject: Søknad om utsett frist for bygging av Vassbakke Kraftverk- Volda kommune i Møre og Romsdal.

«Vi viser til stadfesting av konsesjon publisert 4.3.2015 i OED sak 2014/983 og NVE sak 2112/7114 publisert 31.03.2015.

Vassbakke Kraftverk er ennå ikkje bygt.

Årsak til at bygginga ikkje er komt i gang er delvis ikkje medhold i klage (

omløpsventil), markedsmessige usikkerheit til energipris/ sertifikatpris / rammevilkår, utbyggingskostnad.

I den seinare tid har vi venta på Fylkesmannen og Volda Kommune si behandling av slam/ fiskeproblematikke i vassdraget med avrenning frå Olivinbrotet til Steinsvik Olivine AS . Denne saka er ennå ikkje er avklart.

Vi søker derfor om utsett frist med 5 år.

Vi imøteser ein positiv behandling av fristforlengelse søknaden.

Med beste helsing

Øyvind Eidså 48996397

Vassbakke Kraft AS»