

Norges Vassdrags- og Energidirektorat - NVE
Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Mosjøen 10.04.15
Vår Ref :
Arkiv :
Deres Ref :

Høringsuttalelse til søknad om bygging av Melfjordbotn kraftverk i Rødøy kommune

- Viser til NVEs høringsbrev datert 19.12.2014 og ref. 201300324-7. Høringsfrist er satt til 13.4.2015

Bakgrunn:

Utbygger søker om konsesjon på bygging av produksjonsradial fra kraftverket til planlagte nett for Gjervalåga kraftverk (konsesjonsgitt, eies av Clemens Kraft).
Fra Gjervalåga planlegges det en 22 kV linje til Leiråga kraftverk, og derfra en 33 kV linje til Strupen transformatorstasjon (konsesjonsgitt, men ikke påbegynt).

Vi forstår det slik av søknaden at utbygger har kontaktet Clemens Kraft og avklart at det vil bli kapasitet på planlagte 22 kV linje til begge kraftverkene.

Helgeland Kraft AS har følgende uttalelse angående nettilknytningen av planlagte Melfjordbotn kraftverk:

Strupen transformatorstasjon:

Det er per i dag konsesjonssøkt flere kraftverk i Langvatn-området, hvor produksjonen planlegges ført til fremtidige Strupen transformatorstasjon. Transformatoren er konsesjonsgitt med kapasitet på 20 MVA, men vi ser at dersom alle omsøkte kraftverk får konsesjon, blir det nødvendig med større kapasitet på trafoen. En eventuell søknad om endring av trafokapasiteten vil bli vurdert etter hvert som konsesjonssakene på kraftverkene blir avgjort, og vurderes av oss å være en enkel sak.

Mangel på kapasitet i regionalnettet:

Strupen transformatorstasjon vil bli tilknyttet 132 kV linen fra Sjona til Svabo, men denne linjen har per i dag ikke kapasitet til å ta i mot kraftproduksjon fra alle planlagte kraftverk i området. Helgeland Kraft, Nordlandsnett og Statnett har sammen planer om tiltak som skal avhjelpe flaskehalsproblematikken, men Statnett har nylig varslet forsinkelser i byggingen av Salten transformatorstasjon, som i utgangspunktet var planlagt ferdig i 2016. Vi forstår det slik at det er uvisst når trafostasjonen blir bygd. Forsinkelsen vil uansett påvirke alle planlagte kraftutbyggingsprosjekter i området, som ikke får ut produksjonen før stasjonen er ferdig.

Med hilsen
Helgeland Kraft AS
Nettdivisjonen

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler

Brevet oversendes elektronisk og har derfor ikke underskrift

HK

NETT