

Norges vassdrags- og energidirektorat  
v/ Arne Olsen  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Alpiq Ecopower Scandinavia AS  
v/Erik William Welle-Strand  
Bankplassen 1  
0151 Oslo

06.11.2015

### **TYSVÆR VINDPARK – SØKNAD OM FORLENGELSE AV ANLEGGSKONSESJON**

Referer til anleggskonsesjon for Tysvær Vindkraftverk datert 24.09.2015. I henhold til punkt 3 i konsesjonen så må anlegget være i drift innen 01.01.2017. Alpiq vet i dag at dette er et vilkår som det nok ikke er mulig å tilfredsstille.

Investeringsbeslutningen på Tysvær har tatt betraktelig lengere tid enn det som var antatt da sertifikatsystemet ble innført. I første rekke fordi reguleringsplanen måtte endre slik at prosjektet kunne anvende moderne teknologi og på den måten oppnå tilstrekkelig lønnsomhet. Dette ble først klart i august 2014. Det kraftige fallet i kombinert kraft- og sertifikatpris i de senere år har vært en medvirkende årsak til ytterligere utsettelse.

Alpiq ønsker å presisere at Tysvær er blant de beste prosjektene i Norge totalt sett. Dette er begrunnet i god vindressurs, kostnadseffektiv og enkel nettløsning, ukomplisert infrastruktur og sentral lokalisering i landet. Sammenliknet med de øvrige konsesjonsgitte prosjektene i både Norge og Sverige mener Alpiq at Tysvær uten tvil er blant de prosjektene som rasjonelt sett skal realiseres for å nå sertifikatmålet. Med bakgrunn i de volatile markedsforholdene er det derimot vanskelig å si med sikkerhet per i dag når en endelig investeringsbeslutning vil bli tatt. Dette til tross for at prosjektet har den høyeste prioritet internt i selskapet.

Alpiq søker derfor om at anleggskonsesjonen forlenges slik at fristen for ferdigstilling korrespondere med avslutningen for innmating av ny produksjon i el-sertifikat systemet 31.12.2021.



Erik William Welle-Strand  
Prosjektleder  
Alpiq Ecopower Scandinavia AS