



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404 MOLDE

Vår dato: 10.09.2020
Vår ref.: 201703208-21
Arkiv: 313 / 104.11A
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Oda Bjærke
odbj@nve.no

Utsatt byggefrist for vannuttak til Herje genbank

Vi viser til søknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 20.7.2020 om utsatt byggefrist for vannuttak til Herje genbank i Rauma kommune.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fikk konsesjon etter vannressursloven § 8 til vannuttak til Herje genbank i vedtak datert 5.12.2017. I henhold til vannressursloven § 27 faller konsesjonen bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år fra konsesjonens dato. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.

Søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

«Vi fikk konsesjon til vannuttak fra Herjeelva til Herje genbank ved deres vedtak av 05.12.2017; ref 201703208 – 16. I 2017 gjennomførte vi en anbudskonkurranse med tanke på å få bygd det nye vanninntaket. Tilbudet som kom inn var imidlertid så høyt at vi måtte avlyse prosjektet i 2017. Nå har vi fått på plass vannleveransen fra turbinkjelleren i Herje kraftverk til Herje genbank. Når det var etablert, fikk vi tilsagn fra Miljødirektoratet om midler til å få bygd det nye elvevannsinntaket. Vi har derfor anskaffa prosjektleder og byggeleder som skal bistå Fylkesmannen videre i prosjektet fra anbudskonkurransen og fram til ferdig vanninntak. I 2. ledd i konsesjonen står det følgende: «Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.» **Vi er usikre på om vi kommer i gang med fysisk arbeid i terrenget før 5. desember. Vi søker der for om å få for lenga oppstartfristen dersom den er knytta t il oppstart av fysisk arbeid i terrenget».**

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

NVEs vurdering

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Rauma kommune for uttale. NVE mottok uttalelse fra kommunen den 25.8.2020. Kommunen hadde ingen merknader til søknaden, og de kjente heller ikke til nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen. NVE har også foretatt

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

Konklusjon

Med hjemmel i vannressursloven § 27 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at byggefristen forlenges med tre år til 5.12.2023.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 5.12.2017.

Om klage og klagerett

Dette vedtaket kan påklages. Se informasjon om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Informasjon om klagerett

Kopi til:

RAUMA KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.