

201706765 - 14
312 KVV/TAGG
11.01.2017

HØRINGSUTTALELSE FRA GRUNKE SAMEIE:

SØKNAD FRA FORENINGEN BEGNAVASSDRAGETS REGULERING (FBR) FOR FRAVIKELSE AV KONSESJONSVILKÅR OG MANØVRERINGSREGLEMENT VED REHABILITERING AV FLYVATN

Grunke Sameie ønsker å kommentere den delen av søknaden som omhandler spørsmålet om å holde vannstanden i Flyvatn (Storfjorden) inntil 1 meter under HRV i perioden fra 1. juli til lågvassperiodens begynnelse i 2019 og 2020.

Med bakgrunn i at store deler av Flyvatn er langgrunt vil vannstand inntil 1 meter under HRV medføre at det blir svært vanskelig både for grunneiere i Grunke samt allmennheten å kunne bruke sjøen til fiske og rekreasjon fra 1. juli til oktober i 2019 og 2020.

Selv om FBR i henhold til konsesjonsvilkårene har adgang til å avvenste oppfylling av Flyvatn til 1. juli, har 50 års praksis vært at oppfylling skjer ca 1. juni. En forskyvning av tidspunktet for oppfylling fra 1. juni til 1. juli i 2019 og 2020 vil derfor medføre at det vil umulig å få tilgang til Flyvatn med båt i juni måned.

Grunke Sameie er også bekymret for hvordan senere oppfylling og lavere vannstand i 2019 og 2020 vil påvirke fisket i Flyvatn.

Grunke Sameie har forståelse for at FBR må foreta rehabilitering av dammen slik at sikkerhetsmessige hensyn er ivaretatt. Vi mener imidlertid at NVE bør pålegge FBR å gjennomføre rehabiliteringsarbeidene på en mest mulig effektiv måte.


Det fremgår av søknaden at arbeidene er planlagt å starte opp vinteren 2018-2019 med transport av steinmasser. Rehabiliteringen av dammen er planlagt å starte i mars 2019 og vil først være fullført i oktober 2020 Det fremgår ikke av høringsdokumentene hvorfor rehabiliteringsarbeidene må pågå helt frem til oktober 2020.

Grunke Sameie stiller derfor spørsmål om ikke anleggsperioden kan kortes ned slik at rehabiliteringen skal være fullført innen 1. juni 2020 når fisket starter. Dette vil i så fall medføre at Flyvatn kan benyttes til rekreasjon og fiske sommeren 2020.

Vi ber om at det vurderes om en slik målsetting kan oppnås ved at tidspunktet for oppstart forskyves til oktober 2018 og/eller at kontrakten FBR inngår med entreprenør fastsetter ferdigstillelse per 1. juni 2020. Vi antar ferdigstillelse bør kunne skje per 1. juni 2020 forutsatt at det tilføres tilstrekkelig med ressurser på prosjektet. Selv om kostnadene for FBR kan bli større dersom anleggsperioden forkortes, mener Grunke Sameie at hensynet til at allmennheten og grunneiere kan bruke sjøen i 2020 må tillegges avgjørende betydning når NVE gir tillatelse til rehabilitering.

Med vennlig hilsen

Grunke Sameie



Thorleif Ellestad

styremedlem