

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 26.09.2022

Vår ref.: 201200235-36 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Vedtak - utsatt byggefrist for Neverdalselva kraftverk, Vefsn kommune

Vi viser til søknad fra Norsk Omipower datert 14.01.2022 om utsatt byggefrist for Neverdalselva kraftverk i Vefsn kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Neverdalselva kraftverk i vedtak den 28.04.2017. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Omipower:

«Neverdalselva kraftverk fikk konsesjon 28.04.2017. Prosjektet var opprinnelig eid av Clemens Kraft AS. Prosjektet ble senere kjøpt av Norsk Omipower AS. Norsk Omipower AS ønsker å realisere prosjektet og trenger derfor å få forlenget konsesjonstiden med nye 5 år. Vi ber om skriftlig bekreftelse på at forlengelse er innvilget.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Vefsn kommune, Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland og Jillen-Najaarke reinbeitedistrikt for uttale. NVE mottok høringsuttalelse fra Vefsn kommune. Uttalelsen har vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottok følgende uttalelse fra kommunen:

Vefsn kommune uttaler i brev av 08.07.2022:

«Vefsn kommunes høringsinstans er formannskapet. På grunn av ferieavvikling og oppsatt møteplan blir ikke Vefsn kommune å gi ny høringsuttalelse. Vefsn kommunes



offesielle høringsuttalelse er politisk vedtak i forbindelse med første konsesjonsbehandling i 2017.

Som fagleder for landbruk som også inkluderer fagansvar for reindrift ønsker jeg allikevel å påpeke noen forhold som NVE bør vurdere før forlenget byggefrist for Neverdalselva kraftverk eventuelt innvilges.

Det er i den senere gitt konsesjon for utbygging av Øyfjellet vindindustriområde som i reindriftssammenheng kan defineres som samme område som Neverdalselva småkraftverk. Øyfjellet vindindustriområde er ett stort inngrep som påvirker reindriftsnæringa i området mens Neverdalselva kraftverk vurderes som ett mindre inngrep.

Før eventuelt forlenget byggefrist innvilges bør NVE gjøre en grundig vurdering av sumvirkninger av alle store og mindre inngrep/tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt før forlenget byggefrist eventuelt innvilges. Ved konsesjonsbehandling av Neverdalselva småkraftverk i 2017 var ikke utbygging av Øyfjellet vindindustriområde med i den helhetlige vurderinga.»

Ompower AS hadde ingen kommentarer til uttalelsen.

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Tiltaksområdet til Neverdalselva kraftverk ligger innenfor Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Vefsn kommune har i sin uttalelse påpekt at det har blitt gitt konsesjon til Øyfjellet vindindustriområde etter at Neverdalselva kraftverk fikk konsesjon i 2017. På bakgrunn av dette mener kommunen at NVE må gjøre en vurdering av sumvirkningene for reindriftsnæringa.

I høringen av den opprinnelige søknaden fra 2015 uttalte Statsforvalteren i Nordland at de største negative virkningene av tiltaket var knyttet til anleggsperioden, og at tiltaket samlet sett ville ha moderate negative konsekvenser for reindriften. Fordi området ikke er sommerbeite mente NVE i sin vurdering (KSK-notat 21/2017) at en eventuell anleggsperiode i sommerhalvåret trolig ikke ville være problematisk. Videre mente NVE at de permanente arealbeslagene forbundet med kraftverket ville bli små. Forholdet til reindrift ble totalt sett tillagt lite vekt i NVEs vurdering av konsesjonsspørsmålet. Etter at disse vurderingene ble gjort har Øyfjellet vindkraftverk blitt idriftsatt. Vindkraftverket ligger i likhet med planlagte Neverdalselva kraftverk innenfor Jillen-Njaarke



reinbeitedistrikt. På bakgrunn av vår tidligere vurdering av tiltakets påvirkning på reindrift, er NVE av den oppfatning av at en eventuell utbygging av Neverdalselva kraftverk ikke vil øke belastningen på reindriften i særlig stor grad. I driftsettelsen av Øyfjellet vindkraftverk endrer derfor ikke vår vurdering av tiltakets påvirkning på reindrift.

NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Neverdalselva kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 28.04.2027.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 28.04.2017.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Mottakerliste:

BLÅFALL AS - Sol Angelica Grønås
NORSK OMIPOWER AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Nordland fylkeskommune
VEFSN KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36