

**NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)**

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Deres referanse:

**200901883-60**Dato: **12.01.2024**Saksnr.: **2023/68754**Dok.nr.: **3**

Saksbehandler:

Steinar Eldøy

**Sandnes og Hjelmeland kommuner - forlenget byggefrist for  
overføring Daladalen - Lyngsvatn - kraftverk - høring av søknad om  
forlenget byggefrist**

Vi viser til søknad fra Lyse Kraft DA om tillatelse til forlenget byggefrist for overføring fra Daladalen til Lyngsvatn med fem år, sendt på høring av NVE 14.11.2023.

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger mot at det gis utsatt byggefrist. Vi vil imidlertid henvise til uttalelse fra Villreinnemnda om at ny kunnskap om villreinen må legges til grunn i en detaljplan for miljø og landskap for prosjektet. Tilsvarende vil vi minne om at Rogaland fylkeskommune arbeider med en regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet, og at det som måtte framkomme i denne planen tas med i vurderingen når det skal utarbeides en detaljplan for miljø og landskap for prosjektet. Målet er at denne planen skal vedtas av fylkestinget i løpet av 2024. Preikestolen og Lysefjordområdet er viktige både for friluftsliv, reiseliv og miljø, og det er viktig at disse interessene ivaretas på en god måte.

Hilsen  
Hege Kilhamn  
fagleder

Steinar Eldøy  
spesialrådgiver

Kopi til:  
Statsforvalteren i Rogaland

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.*