

Norges vassdrags- og energidirektorat
Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref/ 201401389

Vår ref / Kaspar Vereide

Ark Nr / ROE.300.000.€01

Dato / 25.08.2023


SØKNAD OM UTSETTELSE AV BYGGEFRIST - OVERFØRING AV VESTRE MELRAKTJØDN TIL HEIMRE FLOGEVATN

Det vises til Sira-Kvina kraftselskap sin tillatelse til utbygging av «overføring av Melraktjødn til Heimre Flogevatn» i brev fra Olje- og Energidepartementet datert 12.10.2018. Etter at tillatelsen ble mottatt gjorde Sira-Kvina kraftselskap en detaljprosjektering og investeringsanalyse, som viste at prosjektet var mer komplekst enn forventet og ikke var lønnsomt med datidens teknologi.

Det vises nå til «Kraftløftet» som er et prosjekt initiert av trepartssamarbeidet; NHO, LO og Olje og energidepartementet i samarbeid med Statsforvalteren og KS. Med bakgrunn i dette ønsker Sira-Kvina kraftselskap nå å revurdere overføringsprosjektet. Med bakgrunn i at det har kommet nyvinning på tunnel- og boreteknologi og kraftmarkedsituasjonen kan det være mulig å utvikle et prosjekt med tilstrekkelig lønnsomhet. Det er imidlertid ikke mulig å gjennomføre en revurdering innenfor den byggefrist som er satt i tillatelsesbrevet. Sira-Kvina kraftselskap ønsker å foreta en ny vurdering av prosjektet med et klart mål om realisering.

Med denne begrunnelsen søkes det herved om utsettelse av byggefrist fra 12.10.2023 til 12.10.2028. Om noe er uklart eller det er behov for ytterligere opplysninger ta gjerne kontakt med vår prosjektutvikler Kaspar Vereide, e-post: kaspar.veraide@sirakvina.no.

Med vennlig hilsen



Magne G. Bratland
Adm. direktør

Vedlegg: Tillatelse til å overføre Vestre Melraktjødn til Heimre Flogvatn i Sirdal kommune