

ARCTIC WIND AS
c/o Finnmark Kraft, Postboks 1500
9506 ALTA

Vår dato: 04.06.2024

Vår ref.: 202407064-8 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: JTA

NVE gir tillatelse til etablering av ny transformator i Havøygavlen transformatorstasjon og godkjenner endringer av MTA/detaljplan – Måsøy kommune, Finnmark fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 16.05.2024 om endringer i anleggskonsesjonen for Havøygavlen vindkraftverk i forbindelse med ny transformator i Havøygavlen transformatorstasjon.

NVE meddelte 21.09.2018 Arctic Wind anleggskonsesjon for å bygge og drive et reetablert Havøygavlen vindkraftverk, med installert effekt på inntil 45 MW. I anleggskonsesjonen er det spesifisert at tillatelsen gir rett til å bygge og drive Havøygavlen transformatorstasjon, med ytelse 40 MVA og omsetning 22/66 kV.

I søknad av 16.05.2024 skriver dere at transformatoren i Havøygavlen transformatorstasjon med ytelse 40 MVA og omsetning 66/22 kV havarte 31.01.2024 på grunn av brann i transformatoren. Dere søker om tillatelse etter energiloven § 3-1 for bygging og drift av ny transformator, og søker om å få sette inn en 48 MVA transformator med omsetning 132/(66)/22 kV (omkoblbar). Samlet installert effekt på Havøygavlen vindkraftverk blir som tidligere, og skal ikke endres.

Dere søker derfor om endringer i anleggskonsesjon av 21.09.2018¹ og godkjent detaljplan og MTA av 15.04.2020². NVE har endret benevnelsen på MTA til detaljplan, og vil i det følgende bruke «detaljplan».

NVEs vedtak

NVE gir Arctic Wind AS, under henvisning til søknad av 16.05.2024, tillatelse i medhold av energiloven § 3-1 til å reetablere og utvide transformatorbygget med ny transformator i Havøygavlen vindkraftanlegg.

Med hjemmel i vilkår nr. 13 i gjeldende anleggskonsesjon³ for Havøygavlen vindkraftverk godkjenner NVE søknad av 16.05.2024.

¹ NVE ref.: 201804779-13

² NVE ref.: 201913821-4

³ NVE ref.: 202407064-9



Vilkår for godkjenning av justeringer i detaljplan:

- Detaljplanen kan ikke fravikes uten NVEs godkjenning.
- Dere skal orientere oss om dato for oppstart før anleggsarbeidene starter.
- Dere skal gjøre entreprenører og eventuelle underentreprenører kjent med tidligere godkjent MTA og dette vedtaket.
- NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget ved senere tidspunkt. Slike planer skal godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.
- Konsesjonær skal til enhver tid ha oppdaterte kart som på forespørsel skal fremlegges for NVE.

Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i gjeldende anleggskonsesjon⁴ og i vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA datert 15.04.2020⁵.

NVE har i vedtaket lagt vekt på at ny transformator og reetablering og utvidelse av transformatorbygningen er nødvendig for at vindkraftverket raskt skal kunne produsere og levere kraftproduksjon inn på nettet, og at tiltakene ikke medfører vesentlige virkninger for miljø- og samfunnsinteresser.

Vi ber konsesjonær orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket med tilhørende klageadgang. Dere skal sende NVE kopi av underretningen med tilhørende adresseliste.

NVE har videreført kravene i vilkårene fra anleggskonsesjonen av 21.09.2018, men tilpasset endret benevnelse på MTA til detaljplan.

Vedlagt finner dere oppdatert anleggskonsesjon.

Bakgrunn

Begrunnelsen for endringen av konsesjonen er at Arctic Wind AS har behov for ny transformator etter at forrige transformator havarerte som følge av brann i transformatoren. Uten ny transformator, vil ikke vindkraftanlegget kunne levere kraftproduksjon. Følgelig har restaurering av transformatorstasjonen høy prioritet.

Arctic Wind AS beskriver at det er etablert provisorisk strømforsyning til vindkraftverket for automatisk retningsdreining av nacellen. Dette er gjort for å sikre turbinbladene mot skade som kan oppstå når vinden dreier seg uten at turbinene følger etter.

Arctic Wind AS planlegger å benytte en brukt transformator fra 2014 som Barents Nett tidligere benyttet i Storvarden transformatorstasjon, og som nå er lagret kald på Tana bru transformatorstasjon.

⁴ NVE ref.: 202407064-9

⁵ NVE ref.: 201913827-4



Deler av transformatorstasjonen skal gjenbrukes, mens transformatorcellen og rommet for 66 kV ble totalskadet i brannen og må bygges nytt. Ny transformator vil bli plassert i ny transformatorcelle som skal bygges på samme sted der den gamle transformatorcellen stod. Den nye transformatorcellen vil trolig bli omtrent 3 meter bredere og 2-3 meter høyere enn den gamle da den nye transformatoren også er fysisk større.



Figur 1: Illustrasjon som viser nye Havøygavlen transformatorstasjon sett fra nord-vestlig retning. Kilde: Arctic Wind AS søknad datert 16.05.2024.

Byggeaktiviteten i forbindelse med restaureringen vil ikke kreve mer areal enn det som allerede er opparbeidet til veier og riggområder.

Høring

Arctic Wind AS har forelagt endringen for Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) som er grunneier. Bekreftelse på orienteringen var lagt ved søknaden av 16.05.2024. FeFo som grunneier har ingen innvendinger til at transformatorcellen utvides og blir ca. 3 meter bredere og 2-3 meter høyere enn den forrige.

Etter NVEs vurdering vil den omsøkte endringen ikke medføre vesentlige virkninger. Med bakgrunn i denne vurderingen og at berørt grunneier har bekreftet at de ikke har innvendinger til planene, har NVE ikke funnet det nødvendig med høring av søknaden, jf. energiloven § 2-1.

NVEs vurdering

NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak bygger på faglig skjønn.

NVE er enig i at det har høy prioritert å få i gang kraftproduksjonen i vindkraftverket igjen og aksepterer at Arctic Wind AS ønsker å erstatte den havarerte transformatoren med en brukt transformator som er lett tilgjengelig, men som er en del større enn den forrige.

Restaureringen og utvidelsen av transformatorstasjonen blir på allerede opparbeidet areal, og etter NVEs vurdering vil den økte arealbruken for transformatorstasjonen ikke ha andre landskaps- eller miljømessige konsekvenser enn tidligere godkjent løsning.



NVE har etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordeler ved tiltaket utvilsomt er større enn skader og ulemper, og mener tiltaket bør få konsesjon som omsøkt, jf. energiloven § 3-1.

NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for terrengtilpasning og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE, jf. vedtak av 15.04.2020⁶. NVE vurderer at justeringene er så marginale at tidligere vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA er dekkende, og vi har for øvrig ingen merknader til justeringene.

NVE konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 21.09.2018 og godkjenning av detaljplan og MTA av 15.04.2020. Tiltaket berører ikke naturmangfold utover dette. Det er derfor ikke gjort nye vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket.

Sluttrapport

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. NVE har tidligere satt krav om at dere skal utarbeide en sluttrapport, jf. vedtak av 25.02.2021⁷. Dette kravet gjelder fortsatt. Rapporten skal sendes NVE senest tre måneder etter avsluttet anleggsarbeid, inneholde en redegjørelse for gjennomføringen av arbeidene og dokumentere utførelsen med bilder. [Mal for sluttrapport](#) finnes på nve.no.

Tidsfrist for opprydding og istandsetting av anleggsområdene er i konsesjonen satt til to år etter at anlegget er satt i drift. Dersom oppryddingen ikke er ferdig når sluttrapporten sendes inn, skal status og fremdrift for dette arbeidet rapporteres til NVE. NVE kan avslutte tilsyn i byggefasen på grunnlag av innsendt sluttrapport.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

⁶ NVE ref.: 201913827-4

⁷ NVE ref.: 201913827-38

**Mottakerliste:**

ARCTIC WIND AS

Kopimottakerliste:

Måsøy kommune

Sametinget / Samediggi

FINNMARK KRAFT AS

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

AREA NETT AS

FINNMARK FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.