

Bjørn Erik Smeland  
Øytjønnvegen 26  
4540 Åseral

**NVE konsesjonsavdelingen**

Postboks 5091 Majorstua  
0301 Oslo  
Norge

Referanse: NVE 201500664-14, 18.10.2017

Dato: 15.09.2022

Hamkollåna kraftverk, Åseral kommune, Agder:

**SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR OPPSTART AV UTBYGGING AV HAMKOLLÅNA  
KRAFTVERK.**

Ref. Vedtak 18.10.2017 pkt 2 Bortfall av konsesjon.

Tillatelse til bygging av Hamkollåna kraftverk ble gitt den 18. oktober 2017. I vilkårene - gitt etter vannressursloven § 8 - er det satt en frist for byggestart senest etter fem år fra konsesjonens dato, jfr pkt 2 «Bortfall av konsesjonen»

Jeg søker herved om utsatt frist for byggestart med 3 år, dvs ny frist for byggestart settes til 18. oktober 2025.

Grunnet lave kraftpriser i perioden etter at konsesjonen ble gitt og en stor etterspørsel etter lokale maskinentreprenører. Har dette medført en usikkerhet i forbindelse med et slikt Kostnadsbærende prosjekt. Den etterfølgende pandemi i det siste 2 årene har gjort oppstartsprosessen vanskelig og førte til forsinkelser i utviklingsprosessen.

Planen var i utgangspunktet å kjøre prosjektet selv, men vi har nå vært i kontakt med et eksternt selskap som kan hjelpe med gjennomføringen av prosjektet.

På forhånd mange takk for forståelse, og håper at denne utsettelsen lar seg gjennomføre?

Jeg bistår selvsagt om ytterligere informasjon ønskes.

Med vennlig hilsen

  
Bjørn Erik Smeland

  
Lars Petter Smeland

Grunneier og utbygger (grn/grn 16/1)

Prosjektleder og medeier

Øytjønnvegen 26  
4540 Åseral  
Email: [bsmeland@icloud.com](mailto:bsmeland@icloud.com)  
Tlf: 91712596

Pål Eikens Vei 33  
4596 Eiken  
Email: [Lsmeland@online.no](mailto:Lsmeland@online.no)  
Tlf 97795111