



Det kongelige Olje- og Energidepartementet
Sendes pr. epost: postmottak@oed.dep.no

Deres ref.:
Trond Ulven Ingvaldsen

Vår ref.:
14-129

Dato:
07.09.2020

Langfjordhamn Kraftverk – søknad om utsettelse med byggefrist

Det vises til meddelt konsesjon 15.09.2015.

Alta Kraftlag SA søker grunnlag i konsesjonens punkt 4 om utsettelse av byggefrist på 5 år fra dags dato.

Bakgrunnen for søknaden er utfordringer med utbyggingsløsning, kombinert med Covid-19 situasjonen som har vært siden mars 2020, har vi ikke klart å holde ønsket framdrift i forhold til utbyggingen.

Med hilsen
for Alta Kraftlag SA

Per-Erik Ramstad
direktør