

NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Deres ref.: 201702846-12
Vår ref.: 230123-ja
Dato: 22.03.2022

Fjelldalselva kraftverk: Søknad om utsatt konsesjonsfrist

Vi viser til konsesjon (ref. 201702846-12) tildelt Fjelldalselva kraftverk i Brønnøy kommune av NVE 21.02.2018.

I vassdragskonsesjonens punkt 2 (Bortfall av konsesjon) står det følgende:

«Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.»


Utvikling av Fjelldalselva kraftverk har ikke hatt den ønskede fremdriften siden konsesjonen ble innvilget i 2018. Dette skyldes i hovedsak at de estimerte kostnadene for nettilknytning har vært så høye at prosjektet ikke har vært vurdert som tilstrekkelig lønnsomt å bygge ut. Oppdaterte prognoser for fremtidige kraftpriser gjør at vi nå går videre med detaljplanlegging av prosjektet med sikte på byggestart i løpet av 2023.

Vi er i ny prosess med nettselskap og utarbeider detaljplan for utbyggingen parallelt. Men vi ser at det vil bli utfordrende å få ferdigstilt og godkjent detaljplaner og satt i gang fysisk oppstart av arbeidet innen konsesjonsfristens utløp 21.02.2023. Sannsynlig byggestart vil være i løpet av siste halvdel av 2023.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om fem år fornyet frist slik vassressurslovens § 19 og vassdragsreguleringslovens § 12 nr. tredje ledd åpner for.

For spørsmål eller ytterligere informasjon om prosjektet kan undertegnede kontaktes via post@hywer.no

Med vennlig hilsen



Joakim Arntsen

Prosjektleder
Hywer AS
45 48 72 74 / joakim.arntsen@hywer.no