

NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Deres ref.: 200707230-57
Vår ref.: 220322-ja
Dato: 22.03.2022

Grønlielva kraftverk: Søknad om utsatt konsesjonsfrist

Vi viser til konsesjon (ref. 200707230-57) tildelt Grønlielva kraftverk i Nærøysund (tidligere Nærøy) kommune av NVE 01.07.2016. Vi viser videre til Olje- og Energidepartementets vedtak 20.10.2017 om å opprettholde konsesjonen etter innsigelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og klage fra Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt.

I vassdragskonsesjonens punkt 2 (Bortfall av konsesjon) står det følgende:

«Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.»

Prosjektutviklingen har dessverre ikke hatt ønsket fremdrift siden konsesjonen ble opprettholdt av OED i 2017. Dette skyldes at det estimerte anleggsbidraget for nettilknytning var så høyt at prosjektet ikke var lønnsomt å bygge ut. Oppdaterte prognoser for fremtidige kraftpriser gjør at vi nå går videre med detaljplanlegging av prosjektet med sikte på byggestart i 2023.

Vi er nå i slutfasen med avklaring rundt nettløsning og utarbeider detaljplaner for utbyggingen parallelt. Men vi ser at det vil bli utfordrende å få ferdigstilt og godkjent detaljplaner og satt i gang fysisk oppstart av arbeidet innen konsesjonsfristen utløp 20.10.2022. Sannsynlig byggestart vil være i løpet av første halvdel av 2023.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om fem år fornyet frist slik vassressurslovens § 19 og vassdragsreguleringslovens § 12 nr. tredje ledd åpner for.

For spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 45 48 72 74 eller e-post: ja@ngku.no

Med vennlig hilsen



Joakim Arntsen

Prosjektleder
NGK Utbygging AS
ja@ngku.no