

Energidepartementet
postmottak@ed.dep.no

Søknad om forlenget varighet av konsesjon for Illvatn pumpekraftverk og Øyane kraftverk

Hydro viser til kongelig resolusjon av 24. april 2020 med tillatelse til bygging av Illvatn pumpekraftverk, ytterligere regulering av Illvatn, bygging av Øyane kraftverk og 132 kV kraftledning i Luster kommune i Vestland fylke.

Det er fastsatt et vilkårssett etter vassdragsreguleringsloven til ytterligere regulering av Illvatn og til å bygge Illvatn pumpekraftverk, og et vilkårssett etter vassdragsreguleringsloven til å bygge Øyane kraftverk. Det er i tillegg gitt en anleggskonsesjon etter energiloven for de elektriske anleggene i kraftverket og for å knytte kraftverket til nettet.

Det er satt vilkår om at arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og fullføres innen ytterligere 5 år, jf. vilkårene post 5 (Byggefrister mv.). Dette innebærer at arbeidet må påbegynnes innen 24. april 2025 og fullføres innen 24. april 2030.

I anleggskonsesjon av 24. april 2024 er det i vilkår 3 forutsatt at anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen innen samme frist som Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk. Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Hydro søker med dette om at fristene henholdsvis for påbegynnelse og fullføring av arbeidet for Illvatn pumpekraftverk, Øyane kraftverk og anlegg som dekkes av anleggskonsesjonen forlenges med 5 år, dvs. at arbeidet begynnes innen 24. april 2030 og fullføres innen 24. april 2035.

Hydro arbeider nå med Illvatn pumpekraftverk og Øyane kraftverk med sikte på gjennomføring de nærmeste årene.

Når det gjelder Illvatn pumpekraftverk, søkte Hydro NVE om endring av konsesjon 12. januar 2024 knyttet til utbyggingsplanene. Hydro søkte også samme dag om fornyet ekspropriasjon i forbindelse

med Illvatn pumpekraftverk. Energidepartementet ga NVE fullmakt til å behandle søknaden om planendring i brev til NVE av 4. mars 2024. Hydro søkte 6. juni 2024 NVE om endring av anleggskonsesjonen. Søknadene er nå til behandling i NVE. Hydro er avhengig av en snarlig sluttbehandling av søknaden om planendring og søknaden om endret anleggskonsesjon for å kunne starte bygging av Illvatn pumpekraftverk sommersesongen 2025. Hydro har nylig tatt prinsipiell investeringsbeslutning, men en positiv beslutning fra NVE er en forutsetning for endelig byggebeslutning og gjennomføring av prosjektet. Departementet skal sluttbehandle søknaden om fornyet ekspropriasjon i tråd med konsesjonen.

Hydro planlegger for oppstart av byggearbeidet for Illvatn pumpekraft i første halvår 2025 og idriftsettelse i 2028/2029, forutsatt snarlige vedtak fra NVE om endringer av konsesjoner. Bakgrunnen for Hydros søknad om utsettelse av byggefrister er å unngå å komme i en situasjon hvor arbeidet med Illvatn pumpekraftverk ikke kan startes opp, eller ikke er startet opp av ulike årsaker innen fristen. Det vises blant annet til at Illvatn prosjektet har sesongbaserte restriksjoner på gjennomføring av deler av anleggsarbeidet da det skal gjennomføres høyt til fjells der det normalt er mye snø, veien er kun åpen sommer og høst samt at det alltid vil være en fremdriftsrisiko knyttet til inngåelse av avtaler med leverandører.

Når det gjelder Øyane kraftverk, gjennomgår nå Hydro prosjektet med fokus på lønnsomhet, og planendringssøknad kan bli aktuelt i nær framtid. Arbeidet med Øyane kraftverk vil uansett ikke kunne startes opp innen 24. april 2024, og Hydro søker av den grunn om forlengelse av de ovennevnte fristene.

Med hilsen
for Hydro Energi AS

Stein Øvstebo
Leder Kraftsystemer, Nett & Konsesjoner
stein.ovstebo@hydro.com

Kopi: NVE