



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 22.09.2021

Vår ref.: 200700618-42

Arkiv: 312 / 012.EC

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Brit Torill Haugen

Orientering om bortfall av vassdragskonsesjon av 28.01.2009 for Bråtåelva minikraftverk i Søndre Land i Innlandet

NVE viser til vassdragskonsesjon av 28.01.2009 til bygging av Bråtåelva minikraftverk i Søndre Land i Innlandet. NVE mener at bygging av minikraftverket ikke er igangsatt innen den fastsatte byggefristen, 28.01.2019, jf. NVEs vedtak om forlenget byggefrist av 09.05.2014.

NVE orienterer derfor om at konsesjonen har falt bort og er ikke lenger gyldig.

Bakgrunn

Den 28.01.2009 ga NVE endelig konsesjon til bygging av Bråtåelva kraftverk etter klagebehandling. Konsesjonen ble opprinnelig påklaget av tiltakshaver med grunnlag i å endre minstevannføringen. NVEs klagebehandling resulterte i at NVE endret konsesjonen og vilkåret om krav til minstevannføring. Ellers ble ingen av de andre vilkårene endret i klagebehandlingen.

Den 09.05.2014 ga NVE forlenget byggefrist på fem år etter at konsesjonær hadde søkt om dette. Ny byggefrist ble da satt til den 28.01.2019. I 2018 ble det gjort vedtak om planendring med ny inntaks- og kraftstasjonsplassering. Den 08.01.2019 ble detaljplanen for bygging av Bråtåelva kraftverk godkjent. Fire dager senere fikk NVE varsel om at anleggsarbeidet var i gang.

NVE tok 6.5.2019 kontakt med konsesjonær via Einar Sofienlund og etterspurte status på anleggsarbeidene. Vi mottok 21.5.2019 beskjed om at arbeidene på veien opp til kraftstasjonen var startet opp, og at konsesjonær tok sikte på å ferdiggjøre denne veien før ferien (sommer-2019). Det ble også opplyst at det ikke var hentet inn leverandørtilbud på noen av anleggsdelene og at anlegget foreløpig ikke hadde finansiering. 13. juni samme år, kjørte NVE innom prosjektet i forbindelse med annen befarings i området. Hensikten var å se området og orientere seg om fremdriften i anleggsarbeidene. Det ble observert at skogen var ryddet i området der vei/kraftverk er planlagt. Det sto en gravemaskin parkert i veitraseen, og det var krafset i det øverste humuslaget på noen partier.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



I april 2021 mottok NVE en henvendelse fra konsulent Einar Sofienlund om å justere godkjent detaljplan ved at rørgaten flyttes sideveis i terrenget med inntil 300 m. Dette for å redusere bratthet i rørgatetraseen. NVE gjennomførte den 29.04.2021 en inspeksjon for å vurdere denne henvendelsen/endingen, samt dokumentere tilstanden i tiltaksområdet. NVE observerte da at det ikke hadde vært anleggsaktivitet innenfor planområdet for Bråtåelva kraftverk siden vår 2019. Det hadde ikke blitt etablert noen vei frem til kraftstasjonen, slik som konsulenten opplyste om i e-post til NVE i juni 2019. Konsulent Einar Sofienlund, som deltok på inspeksjonen, bekreftet at det ikke er gjennomført anleggsarbeider ut over den observerte ryddingen av skog, samt kjøresporene opp vegtraseen til planlagt kraftverkstomt. Under oppsummeringen etter inspeksjonen den 29.4.2021, meddelte NVE til Einar Sofienlund at gjennomførte arbeider ikke ble vurdert som tilstrekkelige til å kunne si at anleggsarbeidene faktisk var igangsatt.

NVEs vurdering

NVE mener på bakgrunn av ovennevnte at konsesjonen har falt bort som følge av at byggearbeidene ikke er igangsatt innen fristen, i henhold til konsesjonsvilkårene post 2, jf. vannressursloven § 19 annet ledd.

Konsesjonsvilkårenes post 2 lyder slik:

«Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år, jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.»

Bråtåelva minikraftverk fikk endelig konsesjon den 28.01.2009. I vedtak av 09.05.2014 ga NVE i tråd med søknad forlenget bryggefrist på fem nye år, frem til den 28.01.2019. Om ikke bygging av kraftverket startet innen sistnevnte dato, vil konsesjonen falle bort, i henhold til konsesjonsvilkårene post 2.

NVE legger til grunn at det må foretas en konkret vurdering i den enkelte byggesak av om arbeidet er «satt i gang». NVE legger videre til grunn at det må som et minimum kreves at selve byggeprosessen, dvs det fysiske arbeidet, er satt i gang. Et byggverk vil f.eks være satt i gang dersom grunnmur eller tilsvarende fundament er oppført. Forberedende arbeider, f.eks rydding av vegetasjon eller avtaking av matjord, er derimot ikke tilstrekkelig. Det er heller ikke tilstrekkelig at tiltakshaver har utført formelle arbeider i forbindelse med tiltaket, f.eks utarbeiding av tegninger eller innsending av søknad om igangsettingstillatelse.

Konsesjonær/konsulent meldte den 12.01.2019 at bygging hadde startet. NVE etterspurte status på anleggsarbeidene i mai 2019. Konsesjonær/konsulent meldte at de skulle bygge veien til kraftverket ferdig før sommeren 2019. I juni samme år, konstaterte NVE at det var hugget og ryddet skog i en begrenset del av tiltaksområdet. I forbindelse med forespørsel om endring av detaljplanen reiste NVE på tilsyn i april 2021, og konstaterte at det ikke var bygget noen vei eller utført noen andre arbeider enn hogsten som ble gjort i 2019. NVE mener at hogsten som ble utført i 2019, ikke er tilstrekkelig til å anse byggearbeidene for å ha startet i henhold til konsesjonsvilkårene post 2.

Hogst og rydding av skog er aktivitet som kan utføres uavhengig av om det skal bygges kraftverk eller ikke, og tiltaksområdet ligger fra før i et område med utstrakt skogbruk. Kjøresporene fra gravemaskinen i 2019 er svært beskjedne og er i ferd med å gro igjen. Ut fra det NVE har sett i forbindelse med tilsyn av tiltaksområdet til Bråtåelva minikraftverk, har ikke byggingen av kraftverket startet på en slik måte at det kan defineres som byggestart i henhold til konsesjonen.



Med bakgrunn i manglende oppstart av bygging, er det NVEs oppfatning at byggefristen 28.01.2019 ikke er overholdt. Konsesjonen har dermed falt bort. Dersom konsesjonær ønsker å realisere Bråtåelva minikraftverk må det søkes om ny konsesjon etter gjeldende krav og retningslinjer. Vi viser for øvrig til NVEs nettsider for mer informasjon om søknadsprosess for små vannkraftverk.

Dette brevet er en orientering om at konsesjonen har falt bort, og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.