

NORDKRAFT MAGASIN 2 AS
Postboks 1057
9480 HARSTAD

Vår dato: 08.08.2022

Vår ref.: 200903275-82 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 25.05.2020

Saksbehandler: Stein W. Johansen

NVE gir utsatt byggefrist for Jotind 1 og 2 kraftverker i Tjeldsund kommune, Troms og Finnmark

Vi viser til søknad fra Hålogaland Kraft Produksjon AS, datert 25.05.2020 om utsatt byggefrist for Jotind 1 og 2 kraftverker i Tjeldsund kommune. Hålogaland Kraft AS fikk konsesjon til å bygge kraftverkene 13.11.2015. I etterkant har Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS fusjonert til Nordkraft AS på konsernnivå. Som konsesjonsinnehaver står nå Nordkraft Magasin 2 AS.

Bakgrunn

Konsesjon til Jotind 1 og 2 kraftverker ble gitt ved kgl. res 13.11.2015. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Hålogaland Kraft Produksjon AS:

«SØKNAD OM FRISTFORLENGELSE FOR JOTIND 1 OG 2 KRAFTVERKER

Vi viser til meddelt konsesjon 13.11.2015 for kraftverkene Jotind 1 og 2 i Tjeldsund kommune. Konsernet Hålogaland Kraft AS har vært gjennom et omfattende generasjonsskifte og omorganisering de siste årene. For tiden pågår det reelle diskusjoner om en fusjon med Nordkraft AS i Narvik. Våre eiere har nå gitt positiv tilslutning til å ta denne diskusjonen videre.

Disse prosessene har gjort at vi ikke rekker å gjennomføre detaljprosjektering, investeringsbeslutning og starte anleggsarbeider for kraftverkene Jotind 1 og 2 innen fristen som er gitt i konsesjonsvedtaket.

På bakgrunn av dette søker vi om fristforlengelse frem til 13.11.2025 for oppstart av anleggsarbeider.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.



NVE har også mottatt søknad om fristforlengelse for anleggskonsesjonen (E-post av 21.07.2022), som ble gitt ved kgl. res. av 13.11.2015, hvor det henvises til søknaden om forlenget byggefrist for kraftverkene av 25.05.2020. Denne søknaden behandles parallelt og har NVE saksnummer 202213664-2.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Tjeldsund kommune, Tjeldøy reinbeitedistrikt, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark for uttale. Høringsuttalelsen som kom inn, har ikke vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:

Tjeldsund kommune uttaler i brev av 25.05.2022:

«Det vises til brev datert 20.05.2022 vedrørende utsatt byggetillatelse for kraftverkprosjektene Jotind 1 og 2 i Tjeldsund kommune – ref søknad tilgjengelig på www.nve.no/5795/V

Det er ingen nye planmessige forhold eller planvedtak for dette området i Tjeldsund kommune i forhold til hva som var gjeldende i 2015.

Vi minner på om konsultasjonsplikten i samiske saker iht Sameloven.

Videre minner vi på at Forsvaret har økt aktivitet i dette området. Tjeldsund kommune forutsetter at det er dialog i denne sammenheng.»

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Tjeldsund kommune, Tjeldøy reinbeitedistrikt, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark for uttale. Kommunen hadde ingen merknader til søknaden og de kjente heller ikke til nye forhold av betydning. Kommunen minner om konsultasjonsplikten i samiske saker og at forsvaret har økt aktivitet i området. NVE kan opplyse om at det ble gjennomført konsultasjon med sametinget i forkant av NVEs innstilling og at OED hadde konsultasjon med reinbeitedistriktet i forkant av sitt konsesjonsvedtak. NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.



NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Jotind 1 og 2 kraftverker bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 13.11.2025.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 13.11.2015.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

NORDKRAFT MAGASIN 2 AS

Kopimottakerliste:

Tjeldøy / Dielddasuolu reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 36, Troms
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.