

Norges vassdrags- og energidirektorat

nve@nve.no

--- POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

--- SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

--- INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

--- ORG. NR.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:
200804877

VÅR REF.:
201000117

STED/DATO:
Oslo, 06.03.2023

KIVATN PUMPE - SØKNAD OM UTSATT BYGGEFRIST

Vi viser til konsesjon for regulering og overføring av Kivatn til Langvatn i Sørfold kommune, jf. kgl. res. av 16. mars 2018. Det følger av konsesjonens vilkår post 4 at byggingen av overføringen må starte før det har gått fem år fra konsesjonen ble gitt. Byggefristen er 15. mars. 2023.

På grunn av høyere utbyggingskostnader enn forventet og lavere kraftpriser i landsdelen, vil ikke arbeidene med overføringen starte opp før byggefristen. Statkraft opprettholder likevel planene om å gjennomføre overføringen på et senere tidspunkt. Statkraft søker derfor om utsatt byggefrist med ytterligere fem år.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS



Marianne Holmen
VP Hydropower Development Nordics