

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

Deres ref. NVE 201001376-29	Vår ref.
Deres saksbehandler - Telefon/Epost Øystein Grundt	Vår saksbehandler – Telefon/Epost Elin Kaasen – 997 14 812/elin@ymber.no
Deres Dato 04.12.2017 og 06.06.2021	Vår Dato 23.06.2025

Søknad om forlenget frist for gjennomføring av tiltak for minstevannføring i Bergsfjord kraftverk

Viser til:

- Vassdragskonsesjon gitt til Ymber AS datert 04.12.2017, ref. NVE 201001376-29
- Vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd

Vi viser til vassdragskonsesjon for Bergsfjord kraftverk, meddelt Ymber AS den 04.12.2017, samt opplysning fra NVE v/Tord Solvang i e-post 31.10.2023 om at frist for igangsetting regnes fra endelig klagebehandling 08.06.2021. Frist for oppstart av arbeider etter konsesjonen er dermed 08.06.2026, jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd.

Vi ber med dette om forlengelse av fristen for igangsetting med fem år, til 08.06.2031.

Bakgrunnen er at de forutsetninger som må være på plass for å kunne nyttiggjøre seg den økte ytelsen som konsesjonen gir, ennå ikke er oppfylt. Kraftverket er per i dag begrenset til drift på 0,4 MW fordi nettet ikke har tilstrekkelig kapasitet. For å løse dette, er det besluttet å installere en ny 22/22 kV autotransformator i ny transformatorstasjon på Kvæangsfjellet. Transformatoren er under bestilling og ventes satt i drift høsten 2026. Den skal bidra til å holde spenningen nede, noe som gjør det mulig å levere full effekt fra Bergsfjord kraftverk.

Vi er imidlertid fortsatt usikre på om denne løsningen vil gi tilstrekkelig effektutnyttelse, og vi er anbefalt å drifte anlegget i minst ett år før vi foretar videre investeringer knyttet til minstevannføring og eventuelle manøvreringsinstallasjoner.

I tillegg har kraftprisene vært lave over lengre tid, og dagens inntektsnivå dekker i hovedsak drift, vedlikehold og allerede pålagte tiltak. Vi har derfor valgt å utsette videre investeringer inntil det er større sikkerhet for at tiltakene gir forventet produksjonsverdi.

Vi ber derfor om at NVE imøtekommer søknad om forlenget frist for igangsetting av arbeider i henhold til konsesjonen, med ny frist 08.06.2031.

Vedlegg:

– Vassdragskonsesjon for Bergsfjord kraftverk, datert 04.12.2017

Med vennlig hilsen

Elin Kaasen

Seksjonsleder Teknisk

Ymber Produksjon AS

Kopi:

– Erling Stene Martinsen, Daglig leder, Ymber Produksjon AS

– Øyvind Steffenach, vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), Troms Kraft Produksjon