

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 03.05.2023

Vår ref.: 200804877-72 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir forlenget byggefrist til Kivatn pumpe

Vi viser til søknad fra Statkraft Energi AS, datert 06.03.2023, om forlenget byggefrist for Kivatn pumpe.

Bakgrunn

Statkraft fikk konsesjon til å bygge Kivatn pumpe ved kgl.res. 10.02.2012, og planendring ved kgl.res. 16.03.2018. Kivatn pumpe skal pumpe vann opp til reguleringsmagasinet Langvatn, som utnyttes i Kobbelv kraftverk. Det følger av vilkårspost nr. 4 i vassdragskonsesjonen at konsesjonær må starte å bygge kraftverket før det har gått fem år fra konsesjonsdato. NVE kan med hjemmel i vassdragsreguleringsloven § 15 forlenge byggefristen.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Statkraft Energi AS om forlenget byggefrist for Kivatn pumpe.

«Vi viser til konsesjon for regulering og overføring av Kivatn til Langvatn i Sørfold kommune, jf. kgl.res. av 16. mars 2018. Det følger av konsesjonens vilkår post 4 at byggingen av overføringen må starte før det er gått fem år fra konsesjonen ble gitt. Byggefristen er 15. mars 2023.

På grunn av høyere utbyggingskostnader enn forventet og lavere kraftpriser i landsdelene, vil ikke arbeidene med overføringen starte opp før byggefristen. Statkraft opprettholder likevel planene om å gjennomføre overføringen på et senere tidspunkt. Statkraft søker derfor om utsatt byggefrist med ytterligere fem år.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt til NVE innen utløpet av forrige byggefrist.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt på høring til Sørfold kommune, Hamarøy kommune, Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, Tuorpon sameby, Duokta reinbeitedistrikt og Sametinget.

Statsforvalteren i Nordland har i epost 25.4 uttalt:

«Statsforvalteren er ikke kjent med at det foreligger ny kunnskap om naturverdier i området, og at det derfor er grunnlag for å vurdere kunnskapsgrunnlaget som utilstrekkelig etter naturmangfoldloven § 8.



Det foreligger heller ingen vesentlige endringer når det gjelder reindriftfaglige forhold som gjør seg gjeldende på stedet.»

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Sørfold kommune, Hamarøy kommune, Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland, Tuorpon sameby, Duokta reinbeitedistrikt og Sametinget for uttale. Kun Statsforvalteren i Nordland har avgitt høringsuttalelse, og de mener at det ikke foreligger naturforhold eller endringer for reindriften som tilsier at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. NVE legger derfor til grunn at det ikke foreligger nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen. NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Kivatn pumpe bør avslås. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 15 forlenges byggefristen med fem år, til 16.03.2028.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 16.03.2018.

NVE minner ellers om det må foreligge gyldig anleggskonsesjon, eventuelt avtale med områdekonsesjonær, for bygging, drift og eierskap av energianlegget. Dersom tidligere gitt anleggskonsesjon ikke lenger er gyldig, må dere søke om ny konsesjon for bygging og drift av det elektriske anlegget i god tid før byggestart.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

SØRFOLD KOMMUNE

Sametinget / Samediggi

STATKRAFT ENERGI AS - Thomas Riddervold

STATKRAFT ENERGI AS - Marianne Holmen

Tuorpon sameby

Duokta reinbeitedistrikt, Nordland

HAMARØY KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 veker frå den dagen vedtaket kom fram til deg. Dersom vedtaket ikkje har kome fram til deg, startar fristen å gå frå den dagen du fekk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkeleg at du postlegg klagen før fristen går ut. Klagen kan ikkje handsamast dersom det har gått meir enn 1 år sidan NVE fatta vedtaket.
Du kan få grunngjeving for vedtaket	Dersom du har fått eit vedtak utan grunngjeving, kan du be NVE om å få ei grunngjeving. Du må be om grunngjevinga før klagefristen går ut.
Kva skal med i klagen?	Klagen bør vere skriftleg. I klagen må du: • Skrive kva for vedtak du klagar på. • Skrive kva for eit resultat du ønsker. • Opplyse om du klagar innanfor fristen. • Underteikne klagen. Dersom du brukar ein fullmektig, kan fullmektigen underteikne klagen. I tillegg bør du grunngje klagen. Dette betyr at du bør forklare kvifor du meiner vedtaket er feil.
Du kan få sjå dokumenta i saka	Du har rett til å sjå dokumenta i saka, med mindre dokumenta er unnateke offentlegheit. Du kan ta kontakt med NVE for å få innsyn i saka.
Vilkår for å gå til domstolane	Dersom du meiner vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan berre gå til søksmål dersom du har klaga på vedtaket til NVE, og klagen er avgjort av OED som overordna forvaltingsmyndigheit. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 månader sidan du sende klagen, og det ikkje skuldast forsøming frå di side at klagen ikkje er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrar vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekkja vesentlege og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innan 3 veker etter at klagevedtaket kom fram til deg.
Kven kan klage på vedtaket?	Dersom du er part i saka, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket dersom du har rettsleg klageinteresse i saka.
Kvar skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende han til NVE. E-postadressa til NVE er: nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endrast. Dersom NVE ikkje endrar vedtaket vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringa bygger på forvaltningslova sine reglar i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.