



NVE

NORWEGIAN OFFSHORE WIND AS
Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND

Vår dato: 21.08.2025

Vår ref.: 201101285-278 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE fatter vedtak om utsatt frist for innsending av detaljplaner for nettilknytning og demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor Karmøy, samt utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Norwegian Offshore Wind AS utsatt frist for innsending av detaljplaner for ovennevnte til 07.12.2026. Det gis samtidig utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen til 07.12.2028.

Bakgrunn

Norwegian Offshore Wind AS ble den 07.12.2023 meddelt anleggskonsesjoner for demonstrasjonsanlegget utenfor Karmøy og nettilknytningen; En ca. 15,7 km lang kraftledning mellom demonstrasjonsanlegg for flytende kraftproduksjon og Skudeneshavn transformatorstasjon i Karmøy kommune i Rogaland fylke, NVE-ref. 201101285-225 og 201101285-237. Frist for innsending av detaljplaner ble satt til to år fra endelig konsesjon, dvs. innen 07.12.2025. Frist for idriftsettelse av nettilknytningen ble satt til 07.12.2026.

Norwegian Offshore Wind AS søker i brev av 12.06.2025 om utsatt frist for innsending av detaljplaner for begge anleggskonsesjonene med 12 måneder, til 07.12.2026. Det søkes samtidig om utsatt frist for nettilknytningen fra 07.12.2026 til 07.12.2028.

Norwegian Offshore Wind AS begrunner søknaden med følgende:

- Utviklingen i havvindindustrien skjer gradvis. Teknologi, leverandørkjeder og demonstrasjonskunders investeringsvilje følger utviklingen av det flytende havvindmarkedet globalt, og modningen av dette har tatt lengre tid enn tidligere prognoser har vist. Dette medfører at planlegging og realisering av demonstrasjonsprosjektene tar lengre tid enn først forventet.
- Tiden det tar å modne frem demonstrasjonsprosjektene har også innvirkning på kundenes mulighet til å tydeliggjøre sine krav for den nye nettilknytningen, som må på plass for å kunne koble de til strømmettet. Det er ikke grunnlag for å gå videre med valg av teknisk løsning og leverandør for dette, før det foreligger et klart og tydelig behov blant kundene og deres demonstrasjonsprosjekter. Detaljprosjektering kan dermed ikke ferdigstilles med tilstrekkelig kvalitet før alle avklaringer er på plass.
- Endelige og forpliktende kundeavtaler er også avgjørende for å kunne slutføre prosjekteringen som danner basis for detaljplanene. Beslutning om forpliktende avtale er bl.a. tett koblet til utfallet av Norwegian Offshore Wind AS sin søknad til Energidepartementet av E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

07.01.2025, for fjerning av vilkår nr. 5 i anleggskonsesjon for demonstrasjonsanlegg (ref. 22/2015-). Vilkåret begrenser driftstiden til 5 år, og uvissheten rundt utfallet skaper usikkerhet for kundene og begrenser muligheten deres til å inngå langsiktige avtaler.

Norwegian Offshore Wind AS mener at en utsatt frist vil legge til rette for nødvendig prosjektmodning, sikre tilstrekkelige forpliktelser og gi et godt grunnlag for utarbeidelse av detaljerte planer, som muliggjør sikker og effektiv gjennomføring av både demonstrasjonsanlegget og tilhørende kraftledning.

NVEs vurdering og vedtak

NVE slutter seg til Norwegian Offshore Wind AS sin vurdering av behovet om utsatt frist for innsending av detaljplaner og utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen. NVE har ikke funnet det nødvendig med høring av søknaden, jf. energiloven § 2-1, da søknaden ikke omfatter tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene.

I medhold av energiloven 10-4 andre ledd gir NVE Norwegian Offshore Wind AS utsatt frist for innsending av detaljplaner for begge konsesjonene til 07.12.2026, og utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen til 07.12.2028.

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Norwegian Offshore Wind AS til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

NORWEGIAN OFFSHORE WIND AS

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
Karmøy kommune

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.