

**NVE****POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN  
0301 OSLO**

18.08.2020

**OSANE KRAFTVERK, SULDAL KOMMUNE,  
ROGALAND  
SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON**

Vi viser til NVEs konsesjonsvedtak dat. 07.03.2013 og OEDs vedtak datert 18.12.2015.

Konsesjonæren har i hht Vassdragslova en frist på 5 år fra dato for vedtak til å starte bygging, i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til å forlenge denne perioden med 5 år.

Småkraft AS søker herved om en forlengelse på 5 år på fristen til å starte bygging, dvs forlengelse til 18.12.2025. Bakgrunnen for dette er at Småkraft ikke har kunnet starte utbygginga grunnet mangelfullt nett i området. Jfr vannressurslovens §19 og vassdragsreguleringslovens §12 nr.1.

Med vennlig hilsen  
Småkraft AS

Martin Vangdal  
prosjektleder

