

SØRDALEN KRAFTVERK AS
c/o Forte Vannkraft AS Postboks 1424 Vika
0115 OSLO

Vår dato: 12.09.2022

Vår ref.: 201201019-59 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

George Nicholas Nelson

genn@nve.no

Vedtak om forlenget byggefrist for Trongstadlia kraftverk

NVE viser til deres brev av 09.10.2020 med søknad om forlenget byggefrist for Trongstadlia kraftverk i Åfjord kommune.

Bakgrunn

TrønderEnergi Kraft AS fikk konsesjon av NVE den 25.06.2015 til å bygge Trongstadlia kraftverk. Konsesjonsvedtaket ble pålagt til Olje- og Energidepartementet (OED), som opprettholdt NVEs vedtak i brev av 01.04.2016. Konsesjonen er nå overdratt til Sørдалen Kraftverk AS.

Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15, at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

Fra søknaden siterer vi følgende:

Proessen med nettavklaring for Trongstadlia kraftverk har diverre vore veldig tidskrevjande for prosjektet, og vi er derfor usikre på om vi rekk å få handsama detaljplan før konsesjonsfristen går ut 1.4.2021. Naboprosjekta Kvernhusfossen og Gullbergelva, som Trongstadlia har ei felles nettløysing med, er tidlegare forlenga av NVE.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om 5 år fornya frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd opnar for. Manglande nett er eit "særleg forhold" som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikkje har vore mogleg å realisere prosjektet tidlegare.

Fristen for å starte byggearbeidene var fem år fra datoen da OED opprettholdt NVEs vedtak, altså 01.04.2021. Søknaden av 09.10.2020 om forlenget byggefrist er således innenfor den opprinnelige fristens utløp.



Høring

Søknaden ble 03.06.2022 sendt på begrenset høring til Åfjord kommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Fosen reinbeitedistrikt - driftsgruppe sør. NVE mottok følgende høringsuttalelser.

Trøndelag fylkeskommune (17.06.2022) har ingen spesielle merknader til søknaden:

Vi viser til vår tidligere uttalelse til søknad om konsesjon.

Vi har derfor ingen spesielle merknader til søknaden, men minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Statsforvalteren i Trøndelag (28.06.2022) skriver følgende:

Vi har ingen innvendinger til at det gis utsatt byggefrist. Kunnskapsgrunnlaget etter naturmangfoldloven § 8 vurderes til å være godt nok. I den videre saksbehandlingen må tiltaket vurderes opp mot vannforskriftens § 4, evt. § 12 hvis god økologisk tilstand ikke er oppnåelig.

Åfjord kommune (04.07.2022) fattet følgende vedtak i møte 30.06.2022:


Åfjord kommune er positiv til søknaden om utsatt byggefrist for Trongstadlia kraftverk i Åfjord kommune, da det ikke er framkommet nye forhold i saken.

NVEs vurdering

En søknad om forlenget byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. NVE skal bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. I fall det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Ingen av høringspartene har innvendinger mot at det gis utsatt byggefrist. Statsforvalteren i Trøndelag påpeker imidlertid at tiltaket må vurderes opp mot vannforskriften § 4, evt. § 12, i den videre saksbehandlingen. NVE vil påpeke at en slik vurdering ble gjort i forbindelse med vår konsesjonsbehandling, jf. s. 20-21 i NVEs bakgrunnsnotat (KSK-notat 18/2015) for vedtak om konsesjon av 25.06.2015. Da det ikke er fremlagt informasjon om nye eller endrede forhold i vannforekomsten som blir påvirket (Sørdalselva, 135-9-R), ser vi ingen grunn til å foreta en ny vurdering etter vannforskriften.

NVE har foretatt søk i NVE Atlas, Naturbase og Artskart. I NVE Atlas og Naturbase går det fram at tiltakets influensområde inngår i Trongstadlia naturreservat, deriblant nesten hele strekningen av Amunddalselva som vil bli fraført vann. Se figur 1 nedenfor.



Figur 1: Kart over Trongstadlia naturreservat og planlagt inntak, vannvei og kraftverk (Kilde: NVE Atlas)

[Forskrift om vern av Trongstadlia naturreservat](#) i Åfjord Kommune i Trøndelag ble vedtatt 20.12.2019 og trådte i kraft samme dag. I henhold til pkt. 2.1 i [Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter](#) gjelder en verneforskrift også for tiltak som har fått tillatelse etter annet regelverk før vernevedtaket, men hvor tiltaket ikke er utført.

Naturbase oppgir at det er Statsforvalteren i Trøndelag som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Sett i lys av verneforskriftens bestemmelser, anmoder vi Sjørdalen Kraftverk AS om å avklare eventuell bygging av Trongstadlia kraftverk med Statsforvalteren i Trøndelag.

Utover fastsettelsen av verneforskriften, kan ikke NVE se at det foreligger annen informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen for Trongstadlia kraftverk med fem år, til 01.04.2026.

Vi anmoder Sjørdalen Kraftverk AS om å ta kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag for å avklare eventuell bygging av Trongstadlia kraftverk opp mot vernebestemmelsene i forskrift om vern av Trongstadlia naturreservat.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 25.06.2015.

NVE vil minne om at Sjørdalen Kraftverk AS må søke om anleggskonsesjon dersom det ikke foreligger en gyldig avtale med Tensio om at sistnevnte skal bygge og drifte anlegget, jf. NVEs e-post sendt 30.05.2022 til Sveinung Rud om temaet.



Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SØRDALEN KRAFTVERK AS

Kopimottakerliste:

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Fosen reinbeitedistrikt - driftsgruppe sør

ÅFJORD KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.