

Fra: "Elin Kaasen" <Elin@ymber.no>
Sendt: mandag 23. juni 2025 14.47.27
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Erling S Martinsen" <Erling@ymber.no>; "Øyvind steffenach" <oyvind.steffenach@tromskraft.no>
Emne: Søknad om forlenget frist for gjennomføring av tiltak – Bergsfjord kraftverk (ref. NVE 201001376-29)
Vedlegg: Søknad_fristforlengelse_Bergsfjord_NVE_201001376-29.pdf, Bergsfjord Vassdragskonsesjon desember 2017.pdf

Hei,

Vedlagt følger søknad om forlenget frist for igangsetting av tiltak etter konsesjon for Bergsfjord kraftverk, ref. NVE 201001376-29.

Som redegjort for i brevet, er det fortsatt begrenset nettkapasitet for å kunne utnytte den økte ytelsen som konsesjonen åpner for. Den planlagte autotransformatoren i ny stasjon på Kvænangsfjellet er under bestilling, men vil tidligst settes i drift høsten 2026. Inntil dette er på plass, og vi har fått driftserfaring, er det ikke forsvarlig å gjennomføre investeringene for minstevannsføring.

Vi søker derfor om forlengelse av fristen for igangsetting med fem år – til 08.06.2031 – i henhold til muligheten som følger av konsesjonsvilkårene.

Vedlagt:
– Signert søknadsbrev (PDF)
– Vassdragskonsesjon datert 04.12.2017

Vi setter pris på en bekreftelse på mottak, og stiller gjerne med utfyllende informasjon dersom ønskelig.

Med vennlig hilsen

Elin Kaasen

Seksjonsleder Teknisk

Ymber Produksjon AS

+47 997 14 812

www.ymber.no

The logo for Ymber, featuring the word "ymber" in a stylized, blue, lowercase font with a slight italicization.