

NVE v/konsesjonsavdelingen

Postboks 5091, Majorstuen  
0301 Oslo

Dato: 09.11.2021

Vår referanse: AEVK-S19903

Dokumentansvarlig: Tveito, Leif Ottar

Deres referanse:

## Søknad om utsatt byggestart for Skjeggedal kraftverk i Åmli kommune, Agder fylke.

Tillatelse til bygging av Skjeggedal kraftverk ble gitt den 7. desember 2016, etter behandling i Stortinget samme dag. I vilkårene - gitt etter vannressursloven § 8 – er det satt en frist for byggestart senest etter fem år fra konsesjonens dato, jfr pkt 2 «Bortfall av konsesjonen»

Agder Energi Vannkraft søker herved om utsatt frist for byggestart med fem år, dvs ny frist for byggestart settes til 7. desember 2026.

En av grunnene til prosjektet ikke er satt i gang er kapasitetsutfordringer nå kortsiktig både med hensyn til ressurser og kapital, der selskapet bl.a. har prioritert OU-prosjekter i Åseral, Fennefoss kraftverk, samt rehabilitering av eksisterende dammer og kraftstasjoner.

Med hilsen

Agder Energi Vannkraft AS

Hovet, Jakob  
Jakob Hovet  
Divisjonsdirektør

Tveito, Leif Ottar  
Fagsjef konsesjoner

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.*