

Besøksadresse

Nydalen allé 33, 0484 Oslo

Postadresse

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Foretaksregister

NO 962 986 633 MVA

T +47 23 90 30 00

F +47 23 90 30 01

W statnett.no

E firmapost@statnett.no

Nordkraft
Tony Molund
Teknologiveien 2b
8517 Narvik

Saksbeh./tlf.nr.: Lars Erik Johansen / 90218464
Deres ref./Deres dato: Nordkraft AS /
26.11.2018
Vår ref.: 21/00167
Vår dato: 06.06.2023

Unntatt offentlighet
Åpen

Opprettholdelse av reservert kapasitet - forbruk under Balsfjord transformatorstasjon

Vi viser til reservasjon datert 26.11.2018 om tilknytning av 200 MW økt forbruk under Balsfjord transformatorstasjon.

Det er i perioden fra 2018 og frem til våren 2023 blitt utvekslet brev og gjennomført møter som gjelder status på fremdrift og informasjon som har betydning for realisering av prosjektet. I e-post datert 17.11.2020 fra Nordkraft er det vedlagt en fremdriftsplan som indikerte en ferdigstilling av byggarbeider sommeren 2022. Statnett er kjent med at reguleringsprosess med Balsfjord kommune har vært omfattende, relatert til overordnet kommuneplan og omregulering av planområdet og at dette har medført forsinkelser i deres prosjekt.

I møte 23.05.2023 la Nordkraft frem en plan med forventet fremdrift og ferdigstilling av byggarbeider sommer 2026.:

Forventet fremdrift konsesjonssøknad:

- Juni 2023 – Igangsetting av konsesjonssøknaden
- Høst 2023 - Saksbehandler fra NVE tildelt
- Høst 2024 - Ferdigbehandlet konsesjonssøknad NVE
- MTA plan utarbeides parallelt

Byggeperiode 1,5år. Ferdigstilling - sommer 2026.

Det er stor pågang etter kapasitet i hele Norge og vi rydder nå i våre køer og i saker der kapasitet er reservert. Vi stiller like krav til reservasjon og opprettholdelse av reservasjon for både nye og gamle tilknytningssaker. Det betyr at vi i større grad i dag reserverer kapasitet til kunder noe senere i deres prosjektløp sammenlignet med tilbake i tid.

For deres del innebærer det at vi krever tilbakemelding fra dere om prosjektstatus for den reserverte kapasiteten med oppdatert tidsplan som har løpende og minst årlige milepæler for oppfølging.

Opprettholdelse av reservasjon

Som følge av manglende fremdrift i henhold til de fremlagte planene fra 2020, ber vi om oppdatert informasjon om status på prosjektet og forventet effektbehov som grunnlag for en vurdering om Statnett skal opprettholde hele eller deler av reservasjonen eller gjøre nettkapasiteten tilgjengelig for andre kunder. Vi ber dere fylle ut skjemaet for bestilling av nettkapasitet til direktekunder. Skjema kan hentes nederst på vår nettside. [Slik får direktekunder avklart kapasitet med Statnett | Statnett](#).

Vi vil bruke denne informasjonen til å gjennomføre en modenheitsvurdering for prosjektet. Kriterium for å opprettholde hele eller deler av reservasjonen, er at henvendelsen oppfyller modenheitsnivå 3 for alle

kriterier i evalueringsskjemaet som ligger på vår nettside. Tidsplan fra 23.05.2023 vil uansett bli lagt til grunn av Statnett for kommende vurdering av modenhet og fremdriftsrapportering.

Om kriteriet nivå 3 ikke kan dokumenteres og/eller fristen for tilbakemelding oversittes, vil hele eller deler av reservasjonen kunne opphøre og frigjøres til andre aktører.

Frist for tilbakemelding er satt til 01.09.2023.

Videre krav for å beholde reservasjon

Etter at vi eventuelt har bekreftet at vi vil viderefører hele eller deler av reservasjonen må dere minimum én gang hvert år orientere om faktisk framdrift sammenlignet med den oppdaterte fremdriftsplan dere har sendt oss, samt informere om eventuelt endret fremdriftsplan ved å sende informasjon til tilknytning@statnett.no. E-posten merkes med 21/00167 og Forbruk under Balsfjord transformatorstasjon. Dere skal også orientere om det blir endringer i behovet for nettkapasitet. I forkant av idriftsettelsen av anleggene må dere ta kontakt for å inngå nettavtale med Statnett.

Hvis prosjektet forsinkes slik at dere ikke rekker idriftsettelse før gyldigheten av reservasjonen utløper, må dere søke om å forlenge gyldighet for reservasjonen. Dersom det er sannsynlig at idriftsettelsen blir vesentlig forsinket fra fremdriftsplanen, kan Statnett avslå søknaden om forlengelse av reservasjonen.

Statnett har også rett til å kansellere hele eller deler av reservasjonen dersom det underveis i prosjektet oppstår forsinkelser som medfører at det er sannsynlig at prosjektets idriftsettelse vil bli vesentlig forsinket. Fram til byggestart vil terskelen for hva som vurderes som vesentlig forsinkelse være lav. Etter byggestart kan reservasjonen alltid kanselleres dersom det er sannsynlig at prosjektets idriftsettelse vil bli minst to år forsinket.

I stedet for å kansellere reservasjonen, kan Statnett velge å sette vilkår for å opprettholde hele eller deler av reservasjonen. Slike vilkår kan for eksempel gjelde fremdrift og/eller krav til at forbruket må reduseres eller helt eller delvis kobles ut i perioder.

Hvis Statnett vurderer å kansellere hele eller deler av reservasjonen, eller å sette vilkår for at reservasjonen opprettholdes, vil dere få forhåndsvarsel og anledning til å uttale dere om spørsmålet før avgjørelsen finner sted. Det samme gjelder dersom Statnett vurderer å ikke forlenge reservasjonen ved forsinket driftsettelse. Ved vurderingen av om reservasjonen skal kanselleres eller ikke forlenges, vil Statnett blant annet legge vekt på hvor langt deres prosjekt har kommet. I vurderingen vil vi også vektlegge den totale nettkapasiteten i området og eventuelle øvrige aktørers behov.

En kansellering eller manglende forlengelse av reservasjonen innebærer at dere må sende en ny forespørsel om nettkapasitet dersom dere fortsatt ønsker tilknytning.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål

Dere finner mer informasjon om nettilknytning på våre nettsider: <https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/>

Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte tilknytningsansvarlig i Nord, Lars Erik Johansen.

Med vennlig hilsen
Statnett SF

Halvor Lie
Direktør Kunde og Tilknytning