

**From:** Stein Wisthus Johansen  
**Sent:** torsdag 15. september 2022 14.22  
**To:** sture.karlsen@skl.as  
**Cc:** Carsten Stig Jensen  
**Subject:** NVEs vedtak – SKL gis tillatelse til forlenget periode med senking av Løkjelsvatn frem til 15.10.2022

Viser til E-post av 05.09.2022, hvor SKL søker om å få forlenget tillatelse til midlertidig senkning av Løkjelsvatn med en måned frem i tid til 15. oktober 2022. Bakgrunn for søknaden er at påbegynte arbeider under LRV ikke lar seg ferdigstille innen 15.september. Mye nedbør i starten av senkingsperioden gjorde at tidsskjemaet for nedtapping ble overskredet og man kom på etterskudd med oppsatt arbeidsplan.

NVE gav i brev av 25.03.2022 følgende tillatelse til SKL:

*«NVE gjev løyve til at Sunnhordland Kraftlag AS kan mellombels fråvike frå manøvreringsreglementet for Løkjelsvatn kraftverk, punkt 1, om å senke magasin Løkjelsvatn under LRV (kote 605,8 NN2000) ned til kote 600 over ein periode på inntil 2 månader mellom tidsrommet 10. april - 15. september 2022.»*

Tillatelsen ble gitt i medhold av vannressursloven § 8. Under høringen av søknaden kom det ingen negative merknader til omsøkte tiltak.

Angående søknaden om forlengelse av perioden med nedtapping av Løkjelsvatn frem til 15.oktober, har NVE vært i kontakt med Statsforvalteren i Vestland (Gry Walle), Etne kommune (Erik Kvalheim) og Vestland fylkeskommune (John Anton Gladsø) for å høre om det er nye forhold vi bør kjenne til og om det er eventuelle innvendinger mot omsøkte tiltak. Verken Statsforvalteren, kommunen eller fylkeskommunen hadde noen negative merknader og mente det var viktig at påbegynte arbeider ble fullført. Statsforvalteren påpekte at det var viktig at pålagt slipp av minstevannføring til Sørrelva overholdes og ser ingen store problemer i forhold til fisken i Løkjelsvatnet. Kommunen mente det var viktig at grunneierne ble orientert om en eventuell utvidelse av senkingsperioden. Fylkeskommunen minnet om at man nærmer seg gyteperioden for ørreten uten at det ville by på vesentlige ulemper.

På bakgrunn av den begrensede høringen mener NVE det ikke foreligger ny informasjon av betydning i saken som skulle tilsi at NVE ikke burde kunne innvilge søknaden om forlengelse av senkingsperioden. Vi mener det er viktig at det påbegynte rehabiliteringsarbeidet i Løkjelsvatnet i forbindelse med inntaksløsning for det nye Løkjelsvatn kraftverk, blir ferdigstilt nå og ikke må utsettes ytterligere.

NVE gjør følgende vedtak:

**Med henvisning til NVEs vedtak av 25.03.2022, gir NVE tillatelse til at SKL kan forlenge perioden med senking av Løkjelsvatn under LRV ned til kote 600 frem til 15.10.2022. Tillatelsen gis på de samme vilkår som opprinnelig tillatelse fra 25.03.2022.**

NVE forutsetter at grunneierne blir orientert om forlenget periode med nedtappet Løkjelsvatn.

Med hilsen

Inga Nordberg  
Direktør

Carsten Stig Jensen  
seksjonssjef

Godkjent etter NVE sine interne rutiner