

FORTE VANNKRAFT AS  
Postboks 1424 Vika  
0115 OSLO

**Vår dato:** 31.01.2022  
**Vår ref.:** 201300056-39  
**Deres ref.:**

## Forlenget byggefrist Ervikselva kraftverk - NVEs vedtak

Vi viser til søknad fra Forte vannkraft AS datert 20.05.2021 om utsatt byggefrist for Ervikselva kraftverk i Sunnfjord kommune.

### Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Ervikselva kraftverk i vedtak den 08.06.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

### Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Forte vannkraft AS:

*«Proessen med nettavklaring for Ervikselva kraftverk har diverre vore veldig tidskrevjande for prosjektet grunna at Statnett/BKK Nett oppgav at det ikkje var ledig nettkapasitet i Moskog etter at vi starta opp detaljplanprosessen.*

*Det er no gjort avklaringar slik at det blir ledig kapasitet parallelt med utbygginga, men det blir utfordrande å få handsama detaljplan før konsesjonsfristen går ut 8.6.2021.*

*På bakgrunn av dette søker vi derfor om 5 år fornya frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd opnar for. Manglande nett er eit "særlig forhold" som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikkje har vore mogleg å realisere prosjektet tidlegare.»*

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

### Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Sunnfjord kommune, Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Villreinnemnda for Sogn og Fjordane for uttale. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:



**Sunnfjord kommune** uttaler brev av 08.12.2021:

*«Det vert vist til avgrensa høyring i samband med søknad om å få forlenga byggjefristen for Erikselva kraftverk med fem år.  
Vi har ikkje kjennskap til at det er endra tilhøve i området som vil verke inn på søkte tiltak. Vi har ikkje merknad til søknaden.»*

**Statsforvalteren i Vestland** uttaler i brev av 06.12.2021:

*«Vi viser til høyringa av søknad frå Forte Vannkraft om å få forlenga byggjefristen for Erikselva kraftverk med fem år, til 8. juni 2026. Grunngivinga frå søkar er at nettavklaringa har vore tidkrevjande.*

*Statsforvaltaren har ikkje nye opplysningar om naturmiljøet som skulle tilseie at fristen ikkje bør forlengast.»*

**Sogn naturforvaltning AS** for Villreinnemnda for Sogn og Fjordane i e-post av 07.01.2022:

*«Eg syner til brev datert 3.12.2021, ref. 202100045-35, der det vert invitert til uttale ang. søknad om utsett byggjefrist av eit småkraftverk i Sunnfjord.  
Kraftverket skal ha inntak ved utløpet til Øygardsvatnet, i underkant av 200 moh, og utløpet frå kraftverket går ut i Førdefjorden.*

*Denne konsesjonssaka var ikkje kjend for villreinnemnda. Ser ved å gå inn på saka at nemnda ikkje er oppført som mottakar av høyringa, som fann stad i 2014, noko som var oppklarande.*

*Utbygginga ligg utanfor villreinområdet i sin heilskap. Inntaket ligg likevel så nære leveområdet til villrein i Sunnfjord villreinområde at støyande aktivitet og evt. helikopteraktivitet vil påverke dyr som evt. held seg i denne delen av området. Ein bør difor ta omsyn under byggefasen, og påsjå at det ikkje står flokkar i åsen aust for inntaket, dvs. Kamben m.m.*

*Eg legg ved eit kart som syner ei grovkartlegging av villreinen sin områdebruk og dessutan yttergrensa for teljande areal for villreinjakt. Til orientering vil Sunnfjord villreinområde verte nøyare kartlagd i løpet av 2022.*

*Eg opplyser elles at villreinnemnda sitt sekretariat får ny adresse, informasjon om dette vert send i eigen sending om kort tid.»*

**NVEs vurdering**

Kommunen og Statsforvalteren hadde ingen merknader til søknaden, og de kjente heller ikke til nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen. Sogn naturforvaltning uttalte seg på vegne av Villreinnemnda for Sogn og fjordane om en bekymring for forstyrrelser for villreinområdet sør for tiltaksområdet, som følge av anleggsarbeidet.



NVE vil imidlertid påpeke at influensområdet til tiltaket i stor grad er overlappende med allerede eksisterende inngrep og bebyggelse, i form av veier, kraftlinjer og gårdsbruk. NVE mener derfor at tiltaket ikke vil ha en nevneverdig negativ konsekvens for villreinområdet. Videre viser NVE til en eventuell detaljplanfase og tilhørende høringsrunder der det vil være mulig å komme med innspill til tilpasninger av når anleggsperioden skal finne sted.

NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

#### **NVEs vedtak**

**NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Ervikselva kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med fem år, til 08.06.2026.**

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 08.06.2016.

#### **Om klage og klagerett**

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg  
direktør

Carsten Stig Jensen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

Godkjent av Carsten Stig Jensen  
Seksjonssjef

Rune Flatby  
Spesialrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.



**Mottakerliste:**

FORTE VANNKRAFT AS

**Kopimottakerliste:**

BKK NETT AS

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Turlag

STATENS VEGVESEN

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

SUNNFJORD KOMMUNE

VESTLAND FYLKESKOMMUNE