

NVE

**POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO**

18.08.2020

**SOMRUNGEN KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE,
MØRE OG ROMSDAL
SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON**

Vi viser til NVEs konsesjonsvedtak 200901911-45 dat. 01.12.2015

Konsesjonæren har i hht Vassdragslova en frist på 5 år fra dato for vedtak til å starte bygging, i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til å forlenge denne perioden med 5 år.

Småkraft AS søker herved om en forlengelse på 5 år på fristen til å starte bygging, dvs forlengelse til 01.12.2025. Bakgrunnen for dette er at Småkraft ikke har kunnet starte utbygginga grunnet mangelfullt nett i området. Jfr vannressurslovens §19 og vassdragsreguleringslovens §12 nr.1.

Med vennlig hilsen
Småkraft AS

Martin Vangdal
prosjektleder

