

Norges vassdrags- og energidirektorat

nve@nve.no

DERES REF./DATO:
201834180

VÅR REF.:
201100808

STED/DATO:
Oslo, 06.05.2024

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

BLÅFJELL PUMPE - STATKRAFT TREKKER SØKNAD OM PLANENDRING OG SØKER OM UTSATT BYGGEFRIST I KONSESJON AV KGL. RES. AV 01.09.2017

Vi viser til vår søknad datert 22.03.2018 om planendring for Blåfjell pumpe med overføring av vann til Blåsjø i Hjelmeland kommune. NVE sendte planendringssøknaden på høring 15.11.2018. Høringsuttalelser ble oversendt til Statkraft, men saken ble deretter stilt i bero.

Planendringssøknad trekkes

Bakgrunnen for søknaden var behovet for endret teknisk løsning for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet til at prosjektet kunne bli realisert. Endringene besto i hovedsak av en trinnvis pumpe-løsning med korte vannveier og to pumpestasjoner i dagen, i stedet for én pumpestasjon og lengre vannvei i fjell. En konsekvens av endringen var at en planlagt villreinterskel over Store Gilavatn ville bortfalle, men det ville også ville gi en kortere anleggsperiode. Statkraft registrerer at samtlige høringsinstanser uttalte seg negativt til planendringen. Av hensyn til villrein har flere av høringsinstansene vurdert at de negative sidene ved endringene ansees større enn de positive sidene.

Siden 2018 har energisituasjonen endret seg betydelig. Endrede prognoser for fremtidige kraftpriser viser at utbygging av Blåfjell pumpe i tråd med konsesjonen gitt ved kgl. res. av 01.09.2017 likevel kan være lønnsom. Statkraft har på bakgrunn av endrede prisprognoser og høringsuttalelsene besluttet å trekke planendringssøknaden av 22.03.2018. Statkraft vil gjøre en ny vurdering av om alternativet som allerede har konsesjon kan bygges ut, for å ytterligere styrke Ulla-Førresystemet som et av de viktigste anleggene for kraftbalansen i Norge.

Søknad om utsatt byggefrist

I henhold til konsesjonens vilkår post 4 skal arbeidet påbegynnes innen 5 år fra konsesjonens dato. Byggefristen i konsesjonen av 01.09.2017 gikk dermed ut i 31.08.2022. Statkraft søker herved om at byggefristen utsettes med ytterligere 5 år, til 31.08.2027.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Tor Oxhovd Svalesen
Prosjektleder