

NVE

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Til: Øystein Grundt

Deres ref.: 201101212-41

Vår ref.:

Dato: 7.11.2018

Søknad om forlengelse av konsesjonsfrist for Vesleåe kraftverk, Tinn kommune.

Vi viser til vedtak om konsesjon tildelt Vesleåe Kraft as (SUS) av NVE 19. des. 2013.

I vassdragskonsesjonen punkt 2 står det følgende:

"2. Bortfall av konsesjon


Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. I tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte."

Vesleåe kraftverk ble i konsesjonsprosessen redusert mht plassering og høyde, og dermed også ytelse og produksjon. Dette sammen med betydelig fallende kraftprisene i tiden etter gitt konsesjon, medførte at det ikke har latt seg gjøre å realisere kraftverket innen de opprinnelig gitte tidsfrister for konsesjonen. Med de kraftprisene vi ser nå på kort og lang sikt nærmer kraftverket seg realisering og med noe justering av plassering slik konsesjonsvilkårene åpner for, mener vi at prosjektet kan realiseres.

Med denne bakgrunn søker vi derfor om 5 år fornyet frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd åpner for. Manglende økonomi har hittil vært et «særlig forhold» som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikke har vært mulig å realisere prosjektet tidligere. Dette er nå i endring og vi regner med at prosjekt kan la seg realisere

For spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon: 90944322 eller e-post: einar@sofienlund.org.

Vennlig hilsen



Einar Sofienlund,
Rådgivende Ingeniør
Mobil 90944322

Kopi: Statskog ved Arild Tokle