

ALTA KRAFTLAG SA
Markveien 46
9510 ALTA

Vår dato: 09.08.2022

Vår ref.: 200701155-43 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 14-129

Saksbehandler: Stein W. Johansen

NVE gir utsatt byggefrist for Langfjordhamn kraftverk i Loppa kommune, Troms og Finnmark

Vi viser til søknad fra Alta Kraftlag SA datert 07.09.2020 om utsatt byggefrist for Langfjordhamn kraftverk i Loppa kommune.

Bakgrunn

Konsesjon til Langfjordhamn kraftverk ble gitt ved Kgl. res. 21.08.2015. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

OED mottok følgende søknad fra Alta Kraftlag SA:

«Langfjordhamn Kraftverk - søknad om utsettelse med byggefrist

Det vises til meddelt konsesjon 15.09.2015.

Alta Kraftlag SA søker grunnlag i konsesjonens punkt 4 om utsettelse av byggefrist på 5 år fra dags dato.

Bakgrunnen for søknaden er utfordringer med utbyggingsløsning, kombinert med Covid-19 situasjonen som har vært siden mars 2020, har vi ikke klart å holde ønsket framdrift i forhold til utbyggingen.»

I E-post av 21.09.2020 ba OED om mer utfyllende opplysninger. Alta Kraftlag SA svarte følgende i E-post av 24.09.2020:

«Vi har ikke detaljert framdriftsplan på prosjektet. Vi har kjøpt tomt og grunn for utbygging.

Vi har hatt ute prosjektet på anbud, men utbyggingsløsning med tanke på inntak har så langt vist seg å være litt mer komplisert og kostbar enn det vi hadde forutsatt.

Vi har ikke identifisert eller blitt gjort oppmerksom på noen forhold/forutsetninger som er endret i forhold tidligere vurderinger i prosjektet/søknad»



Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt OED 07.09.2020 med henvisning til meddelt konsesjon 15.09.2015. Datoen det henvises til er imidlertid datoen Kraftlaget mottok konsesjonspapirene fra OED, mens konsesjonen ble gitt ved Kgl. res. 21.08.2015. Formelt er søknaden om forlenget byggefrist kommet inn noen dager etter 5 år fra konsesjonsdato. NVE antar dette mer beror på en misforståelse i forhold til datoen 15.09.2015 og har valgt å ta saken til behandling. OED startet behandlingen av søknaden ved å be om mer informasjon og delegerte senere videre saksbehandling til NVE i E-post av 30.11.2020.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Loppa kommune, Reinbeitedistrikt 29 Frakfjord M/Silden, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark for uttale. Høringsuttalelsen har ikke vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:

Troms og Finnmark fylkeskommune uttaler i brev av 13.06.2022:

«Troms og Finnmark fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 23.05.2022, med frist 20.06.2022. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.

Saksopplysninger

NVE har mottatt en søknad fra Alta Kraftlag SA om å få forlenget byggefristen for Langfjordhamn kraftverk med fem år.

Oppsummering

Troms og Finnmark fylkeskommune finner tiltaket samfunnsnyttig og har ut fra sine berørte fagområder ingen merknader til søknaden.»

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Loppa kommune, Reinbeitedistrikt 29 Frakfjord M/Silden, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark for uttale. Troms og Finnmark fylkeskommune hadde ingen merknader til søknaden ut fra sine fagområder og mener tiltaket fortsatt er et samfunnsnyttig prosjekt. Ingen av de andre høringsinstansene har uttalt seg. NVE har også foretatt søk i Naturbase



og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

Da det ble gitt konsesjon til bygging av Langfjordhamn kraftverk, ble det ikke funnet nødvendig med egen anleggskonsesjon. Nødvendige høyspentanlegg, inkludert transformering, kan bygges i medhold av nettselskapets områdekonsesjon (Alta Kraftlag Nett AS).

NVE har ikke gjort en egen vurdering av kapasiteten i nettet i forbindelse med byggefristsøknaden. Vi minner om at tiltakshaver selv er ansvarlig for at avtale om nettilknytning er på plass før byggestart. NVE vil ikke behandle detaljplaner før tiltakshaver har dokumentert at det er tilgjengelig kapasitet og at kostnadsfordelingen er avklart. Slik dokumentasjon må foreligge samtidig med innsending av detaljplaner for godkjenning, jmfør konsesjonsvilkårenes post 7.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Langfjordhamn kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 21.08.2025.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 21.08.2015.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

ALTA KRAFTLAG SA

Kopimottakerliste:

LOPPA KOMMUNE

Fraktfjord med Silda / Seakkesjarga ja Silda reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 29, Vest-Finnmark



STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.