

Til
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Masjorstuen
0301 OSLO

Alta Kraftlag SA
Org. nr. 971 029 390

Markveien 46
9510 Alta

78 45 09 00
kunde@altakraftlag.no
www.altakraftlag.no

Dato: 19.05.2025
Vår ref: 25-68

Søknad om utsatt byggefrist Langfjordhamn kraftverk – Loppa kommune

Alta Kraftlag SA søker med dette om utsatt byggefrist for bygging av Langfjordhamn kraftverk i Loppa kommune, Finnmark fylke.

Det vises til tidligere søknad om utsatt byggefrist, og NVEs vedtak av 09.08.2022, sak 200701155-43.

Alta Kraftlag har jobbet for å kunne realisere kraftverket som konsesjonssøkt, dette har vi imidlertid ikke klart å gjøre med utbyggingspriser som er innkommet via anbudsrunde.

Vi har nå sendt inn ny detaljplan til NVE, der det er gjort endringer i forhold til gitt konsesjon.

Slik vi vurderer det vil endringene gi mindre miljømessige konsekvenser med mindre regulering, samt at kraftproduksjon kan kjøres jevnere pga. endret maskinutrustning. Jevnere kjøring vil være positivt for kraftsystem og miljø.

Vi ber derfor om nok en utsettelse med byggefrist med 3 år, slik det er gikk åpning for i tidligere vedtak.

Dersom noe er uklart, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
For Alta Kraftlag SA



Odd Levy Harjo
Assisterende direktør