

NVE

**POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO**

15.03.2021

**KASSELVA KRAFTVERK, VANYLVEN KOMMUNE, MØRE OG
ROMSDAL
SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON**

Vi viser til NVEs konsesjonsvedtak dat. 02.09.2014 og OEDs vedtak datert 16.06.2016.

Konsesjonæren har i hht Vassdragslova en frist på 5 år fra dato for vedtak til å starte bygging, i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til å forlenge denne perioden med 5 år.

Småkraft AS søker herved om en forlengelse på 5 år på fristen til å starte bygging, dvs forlengelse til 16.06.26. Bakgrunnen for dette er at Småkraft ikke har kunnet starte utbygginga grunnet mangelfullt nett i området, Jfr vannressurslovens §19 og vassdragsreguleringslovens §12 nr.1.

Med vennlig hilsen
Småkraft AS



Martin Vangdal
prosjektleder