

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Deres referanse:
200700913-28
Dato: **05.01.2021**
Saksnr.: **2020/71281**
Dok.nr.: **7**
Saksbehandler:
Kjell-Ove Hauge

Søknad om utsatt byggefrist for Osane kraftverk i Suldal kommune - avgrenset høring

Det vises til brev fra NVE av 18.11.2020 vedrørende utsatt byggefrist for Osane småkraftverk i Suldal kommune. Tiltakshaver, Småkraft AS, har i brev til NVE av 18.08.2020 søkt om forlengelse av fristen til å starte bygging av kraftverket til 18.12.2025. Dette begrunnes med «mangelfullt nett i området» uten at dette er spesifisert nærmere.

Dette er en sak med lang forhistorie. Konsesjonssøknaden var på høring i 2006 og Rogaland fylkeskommune frarådte da konsesjon. Dette var begrunnet med store konflikter knyttet til landskap og friluftsliv med henvisning til *Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK)* og *Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiane*.

NVE ga konsesjon 07.03.2013, men vedtaket ble påklaget av Suldal kommune, Stavanger Turistforening og Naturvernforbundet i Rogaland. Olje- og energidepartementet avslø klagen og stadfestet konsesjonen 18.12.2015.

NVE skriver i sitt KSK-notat nr. 20/2013 blant annet følgende:

«Statkraft Energi AS har som eier av nettet kommentert forholdet til påkobling i brev datert 14.02.2005 i vedlegg til søknaden. Det er skissert mulige praktiske og økonomiske løsninger i brevet og det fremgår at det ikke forelå noen endelig løsning når søknaden ble sendt inn i 2005. Suldal Elverk har også kommentert søknaden i egen uttalelse hvor det fremkommer noen momenter rundt tilknytning av Osane kraftverk som må avklares mellom utbygger og områdekonsesjonær før kraftverket kan bygges. NVE har ikke gjort en grundig vurdering av kapasiteten i nettet, og tiltakshaver er selv ansvarlig for at avtale om nettilknytning er på plass før byggestart. NVE vil ikke behandle detaljplaner før tiltakshaver har dokumentert at det er tilgjengelig kapasitet og at kostnadsfordelingen er avklart.»

Det framgår av dette at problemene knyttet til nettet i området har vært kjent helt siden søknaden ble sendt NVE for 15 år siden. At en stor og erfaren småkrafttør som Småkraft AS ikke har greid å løse disse problemene i løpet av 15 år er meget overraskende. Søker har ikke lagt fram noen oppdatert informasjon om miljøinteresser eller andre samfunnsinteresser i området, og det foreligger ikke opplysninger som skulle tilsa at det er grunnlag for å endre den oppfatning fylkeskommunen tidligere har hatt til denne utbyggingen. Etter fylkeskommunens vurdering vil en utbygging av Osane kraftverk

komme i konflikt med miljøinteresser (jf. uttalelse fra fylkesmannen/statsforvalteren i Rogaland) som tilsier at utbyggingen omfattes av kravet om konsekvensutredning. Vi henviser i den sammenheng til § 10 i forskrift om konsekvensutredning, som lister opp kriterier for når prosjekter på forskriftens vedlegg II vil kreve konsekvensutredning. At det har gått så lang tid siden prosjektet ble konsesjonssøkt (15 år) og at det senere ble gitt konsesjon (5 år), tilsier at det med henvisning til KU-forskriftens § 26-28 (om endringer, behov for tilleggsutredninger og krav om oppdatert kunnskap) må spørsmålet om nye utredninger vurderes før det kan tas stilling til søknaden om utsatt byggefrist.

På denne bakgrunn vil Rogaland fylkeskommune frarå at søknaden om utsatt frist for byggestart for Osane kraftverk innvilges.

Hilsen
Steinar Eldøy
fagleder

Kjell-Ove Hauge
spesialrådgiver

Kopi: Statsforvalteren i Rogaland